Gestion_Project_note

CleLand & King: Auteur de la gestion de projet: GUIDE PMBOK

- `PMI` : PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE
- `PMBOK` : PROJECT MANAGEMENT BODY KNEWLEDGE
- `3C` : CADRER,CONDUIRE,CONCLURE
- Un `Project` est caractérisé par sa triple contrainte: **temps**, **qualité**, **budget** et les **resources**
- En gestion de projet le resultat s'appelle `Livrable`
- Le `livrable` doit être conforme au besoin
- Un `livrables` est le `résultat final` d'un projet ou `les résultats intermediaire`
- `Entité` c'est la personne moral : `Entreprise`
- Au sein d'une `entité` on a un travail **temporaire** et un travail **permanent**; le Project est un travail `temporaire`, il aboutit a un résultat `unique` , il est un synonyme d'`innovation` (**Augmenter de la valeur**), il est un besoin bien spécifié .Le point de départ d'un projet est une `idée`
  il est Caractérisé par

  > **-son objectif**
  > **-caractère temporaire**: Date de debut et date de fin (Avenant??)
  > **-unicité**: Production de résultat unique(**Augmenter la création de valeur : Synonyme d'innovation**)
  > **-ressources limite**
  > **-incertitude et Risques**

> -**phase structures**: `Phase intialisation`, `Phase clarification`, `Phased'execution` (**Réalisation et déploiement**).


- Un `Project` est une action **`ponctuelle`** et **`non répétitive`**.
- Le travaille `permanent` (**Opération**) est un action `répétitive` dans une `entité`

Typologies des Project


> **Les Catégorie de Project**
>
> - **Petit**
> - **Moyen**
> - **grands**

> **Le projets repose sur plusieurs critères, notamment**
>
> - **la complexité** ,
> - la taille des équipes ,
> - la durée ,
> - le budget ,
> - l' ampleur des impacts

Le Projet et l'Opération



Triangle d'or




- Si la `Durée` augmente ,le `Budget` augmente
- Le `Périmètre, l'exigence technique, le support technique` est limité par la `qualité`
- Le `projet` est indispensable pour `la création de valeur` pour une `entité`
- La `triple contrainte` est fixer par le `propriétaire du projet` (**entité**)
- Le `budget` est une donnée `privée`
- un `projet` possède également un `coût` et fait l `'objet d'une budgétisation` de moyen et d'un `bilan indépendant a celui de l'entreprise` : vrai



- Le `management` (**diriger, gérer un entité**) est l'art de prendre des décision à partir d'information incomplète : Vrai

CYCLE DE VIE S'UN PROJET





- **Phase d'exécution** : C'est la phase de `réalisation` et `déploiement`
- **Charte du Projet** : justifie la raison d'être du projet, décrit les `livrables` et le `budget`

Charte de Projet

- la `charte de Projet` est rédigé par le `chef de proje`t (**Responsable pour le bon fonctionnement du projet**) en collaboration avec un commanditaire(celui qui finance le projet)
- Le **Commanditaire**(Sponsor) est l'entité qui `finance le projet.`

Planification

- **Ordonnancement des taches**
- **Ressources** (RH,RM,RF,RT,ect...)

- **Budget** nécessaires pour la réalisation des `taches d'un projet`
- `Ordenacement` + `ressources` = `planning`
- `SDT` : STRUCTURE DE DECOUPAGES DU PROJET

Phase d'exécution

- `Production de Livrable` (rapport d'avancement et documentation technique.)

Surveillance et Contrôle


- `Livrables` : Rapports de performance, plans de correction, et documentation des changements.
- Le `Surveillance` du projet est effectué par le `chef de projet`


Clôture

- `Livrables` : Rapport de clôture, documentation finale, évaluation post-projet


Les Acteurs d'un Projet

- `MOA` : MAITRISE D'OUVRAGE
- `MOA` : vend le cahier de charge au `entités`
- `MOA` : Charger d'apporter des `changement` au niveau de l'`entité`





- 

- `MOE` : MAITRISE D'OEUVRE
- `MOE` : Accepte la `triple contrainte` (**Qualité, budget ,délai**)
- `Au plus` : Plafond




- CPD : STRUCTURATION DU PROJET (WBS)
- **Comprendre**
- **Expliciter**
- **Formaliser : Les diffèrent livrables a produire dans le cadre du projet**
- **Etablir la liste des taches qui seront nécessaires pour aboutir à ces productions.**






Planification de projet



Déroulement d'un projet : Phase d'Etude (TD)

- `Révision` = `diminution` en GDP (**Proposer une autre solution moyen couteuse**)



Structure de découpage (Voire Schéma Structuration de projet WBS)

Estimation de la durée

- `Methode DElphie`

- `Les 5 préoccupation du chef de projet` : **la triple contrainte , management des hommes , la circulation des informations** .

- **`MOAD`** : n'a pas de responsabilité avec le `MOE`
- **`Comité directeur`** = travail `permanent`
- **`Comité de pilotage`** = travail `temporaire`
- **`MOE`** : doit être capable de réaliser **`au moins 60%`** du projet et de **`sous-traiter au plus 40%`**
- **`Vigie`** : Toujours à côte du **`directeur`** si le projet a un `directeur` sinon à côte du **`chef de projet`**

- `Directeur de projet` : **investit d'une mission à durée déterminé** ; représente `MOA` au près du `MOE`

Planification et la Gestion des Ressources

- `Allouer` , `organiser` , `gérer` les ressources d'un projet

