SEMINAIRD DE GESTION DE PROJET (GDP)

L3 D2A

Du 24 au 28 Février 2025

M. TOURE

Plan du Cours de GDP

Plan du Cours

- 1. Introduction à la gestion de projet
- 2. Planification et Gestion des Ressources
- 3. Travail Collaboratif et Communication
- 4. Qualité dans les Projets
- 5. Gestion des Risques
- 6. Leadership et Gestion d'Equipe
- 7. Paradoxe de la GdP
- 8. Introduction de IA dans la GdP

Objectif Principal du Cours

Objectif du cours de GdP

Former les étudiants à maîtriser les concepts, outils et pratiques nécessaires pour:

- planifier,
- exécuter et
- évaluer

efficacement des projets tout en intégrant les contraintes de:

- temps,
- budget,
- qualité et
- ressources.

I. Introduction à la Gestion de Projet

1- Qu’est ce qu’un Projet ?

Qu’est ce qu’un Projet?

Un **projet** est une initiative temporaire qui vise à créer:

- un produit,
- un service, ou
- un résultat

unique.

Il se distingue par:

- un objectif spécifique,
- une durée limitée dans le temps,
- ainsi qu'un ensemble de ressources allouées pour sa réalisation.

Les Principales caractéristiques d’un projet

1- Objectif défini :

Un projet vise à atteindre un but spécifique, qui peut être:

- la création d'un produit,
- la mise en place d'un service, ou
- la résolution d'un problème particulier.

2- Caractère temporaire :

Un projet a une date de début et une date de fin.

Il est temporaire, contrairement aux opérations permanentes ou récurrentes dans une organisation.

Les Principales caractéristiques d’un projet

3- Unicité :

Chaque projet produit un résultat unique, que ce soit un bien matériel, un logiciel, un processus, ou une solution.

Même si deux projets peuvent sembler similaires, ils diffèrent toujours par certains aspects (équipe, environnement, spécifications, etc.).

4- Ressources limitées :

Un projet dispose d’un ensemble limité de ressources (humaines, financières, matérielles, etc.) qu'il doit utiliser de manière optimale pour atteindre son objectif dans les délais impartis.

Les Principales caractéristiques d’un projet

5- Incertitude et risque :

Tout projet comporte une part d'incertitude, car il peut faire face à des imprévus ou des changements en cours de route (changement d'exigences, de budget, etc.), d'où l'importance de la gestion des risques.

6- Phases structurées :

Les projets sont généralement organisés en phases ou étapes (ex. : initiation, planification, exécution, suivi et clôture) pour faciliter leur gestion et le suivi de leur progression.

Caractéristiques d’un Projet
Récap.

Les Caractéristiques D'un Projet

- **Action ponctuelle**: unique et non répétitive
- **Limité dans le temps**: un projet a une date de début et une date de fin
- **Apporte une réponse à un besoin identifié**: un projet a un objectif précis matériel ou intellectuel

- **Démarche spécifique**: atteindre l'objectif en maîtrisant la qualité du livrable, les coûts et les délais grâce à des étapes, des jalons constituant autant de points de contrôle

- **Mobilise des compétences multiples et complémentaires**: la conduite d'un projet est une affaire d'équipe.

Définition de Projet selon le PMI

Comment définir un projet?

Selon le **Project Management Institute**(**PMI**),

un « projet » est une « entreprise temporaire initiée dans le but de créer un produit, un service ou un résultat unique ».

PMBOK 7ème Edition

Conclusion :

Un projet est une démarche planifiée et organisée qui vise à réaliser un objectif unique dans un cadre temporel et avec des ressources limitées.

La gestion de projet permet d'assurer que ces objectifs sont atteints de manière efficace, en respectant les contraintes de :

- temps,
- budget et
- qualité.

Typologie des Projets

Typologie des projets

Les projets peuvent être classés en différentes catégories selon divers critères.

La distinction entre :

- petits,
- moyens et
- grands

projets repose sur plusieurs critères, notamment :

- la complexité ,
- la taille des équipes ,
- la durée ,
- le budget , et
- l' ampleur des impacts

Selon la Taille

Selon la taille

- **Petits projets** :

Ressources et équipe limitées, tâches simples.

- **Projets moyens :**

Équipes plus grandes, gestion structurée.

- **Grands projets :**

Mobilisation de ressources importantes, complexité élevée.

Selon la Durée

Selon la durée :

- **Projets à court terme** :

Quelques semaines à quelques mois.

- **Projets à moyen terme** :

Quelques mois à 3 ans.

- **Projets à long terme** :

Plusieurs années.

Selon le Secteur d’activité

Selon le secteur d’activité :

- **Projets informatiques** : Développement de logiciels, systèmes d’information.
- **Projets de construction** : Bâtiments, infrastructures.
- **Projets industriels** : Production, installation d'équipements.
- **Projets R&D** : Innovation, développement technologique.
- **Projets environnementaux** : Protection de l'environnement, développement durable.

Projet vs Opération

Le Projet et l'Opération

En distinguant les notions d'«**opération**» et de «**projet**», la spécificité du projet s'affirme.

Il s'agit d'appréhender la spécificité **d'une activité nouvelle** par comparaison avec **une activité connue** et déjà analysée.

- **L'opération** définit les activités de production, de vente ou d'administration,

et

- **Le projet** les activités de conception et de développement.

Le projet existe chronologiquement en amont de l'opération.

Projet vs Opération

Les projets et les opérations diffèrent principalement par le fait que:

- **Les opérations** sont continues et produisent des produits, services, ou résultats répétitifs. **Le travail opérationnel** est continu et supporte l'organisation au fil du temps.

- **Les projets** sont temporaires (les membres de l'équipe, et souvent la fenêtre d'opportunité le sont aussi) et prennent fin.

Projet vs Opération

Activité projet

- Non répétitive (one shot)
- Décisions irréversibles
- **Incertitude forte:** variables exogènes
- **Créer les futures activités** qui assurent l'avenir de l'entreprise.
- Organisation temporaire-
- **Milieu** inconnu, innovant.
- **Difficulté**: Gérer un saut dans l'inconnu complexe

Activité opération

- Répétitive
- Décisions Réversibles
- **Incertitude faible:** variables endogènes, actions encadrées
- **Maintient les activités existantes**, celles qui font vivre l'entreprise
- Organisations permanente stables-**Milieu** répétitif.
- **Difficulté:** intervenir rapidement en cas de blocage

Projet: Le Triangle d'or

Originellement, les trois contraintes ont été répertoriées sous le triptyque **qualité, couts et délais**.

- La **qualité** se rapporte à ce qui doit être produit,
- le **coût** au budget disponible et
- le **délai** au temps alloué pour réaliser le projet.

Ces trois contraintes sont concurrentes

Projet: Le Triangle d’or

Ces trois éléments constituent la «**triple contrainte** ».

Le caractère principal de cette triple contrainte est que si au moins un des éléments change, les deux autres éléments doivent également changer.

Le Triangle Qualité- Coûts - Délais

- **Qualité**: (**Scope**) ce sont les spécifications techniques, les fonctions, la fiabilité du livrable la facilité d'utilisation.

On parle aussi de **périmètre du projet.**

Elle est formalisée sur le cahier des charges

- **Time** : ce sont les délais.

Un projet est, par sa nature même, limité dans le temps

Les livrables sont à réaliser dans des échéances précises à terminer à une date impérative.

- **Cost** : c'est le budget

À la fois du point de vue des salaires du personnel des achats externes que l'on peut faire…..

Le triangle d’or



Réussite d’un projet

Une gestion de projet réussie passe par la maîtrise de 3 facteurs.

C'est-à-dire que les livrables du projet doivent :

- être conformes à la qualité attendue
- être livrés dans les temps
- respecter le budget alloué

Il y a un terme pour résumer cet objectif :

C'est le terme "**OTOBOS**" (On Time, On Budget, On Scope)

Si l'un des 3 facteurs est fortement déséquilibré par rapport aux autres, le projet court à la catastrophe.


Projet & Création de Valeur

Les projets sont indispensables à la création de valeur et de bénéfices pour l'organisation.

Leur réussite permet de créer de la valeur pour l'entreprise en la faisant passer d'un état actuel à un état futur désiré.

Le but ultime du projet est de créer de la valeur, qui fait transitionner un projet d'un état actuel à un état futur désiré.

Projet:



Transition des états organisationnels via un projet

Projet: Le Triangle d'or

Quelque soit la nature spécifique d'un projet, il est possible de conceptualiser sa réalisation dans un espace à trois dimensions:

- Dimension **technique:** on se préoccupe de la qualité du livrable
- Dimension **temps**: temps requis pour réaliser le projet
- Dimension **coût**: on se préoccupe de l'effort à consentir pour réaliser le projet. L'unité monétaire servant de dénominateur commun pour mesurer cet effort.

Comment définir un projet?

La méthode QQOQCCP

En principe un projet n'est pas une simple idée jetée en l'air, mais suppose d'être décrit et planifié, par exemple selon la méthode QQOQCCP

- **Q**uoi (les actions)
- **Q**ui (les gens concernés)
- **O**ù (les domaines touchés par le projet, voire les lieux)
- **Q**uand (programmation dans le temps)
- **C**omment (moyens, méthodes...)
- **C**ombien (le budget)
- **P**ourquoi (les motifs et les objectifs)

2- Qu’est ce que la Gestion de Projet (GdP) ?

GO / NO GO

Go/ No Go: Faut-il y aller?

Un **projet** avec une certaine envergure, informatique ou autre, est plein **d'embûches** contre lesquels il faut se prémunir en prenant des précautions.

Avant même d'évaluer les solutions à apporter pour qu'un **projet** aboutisse, il faut se poser la question du bien-fondé du **projet**.

Une **analyse** précise du besoin, des **avantages** qu'il va permettre de dégager pour l'entreprise doivent compenser les **inconvénients** à prévoir.

Go/ No Go: Définition

Modalité dichotomique de la conclusion d'une étude.

Après évaluation des risques, deux(2) décisions sont possibles:

- Soit les résultats sont conformes aux attentes et la décision est alors favorable. Accepter les risques et se préparer à en réduire l'impact (Go)
- Soit les résultats ne sont pas conformes aux attentes et le projet est arrêté. Abandonner le projet si trop lourd de conséquences stratégiques(No Go).

Méthodologies

Méthodologies

Le choix d'une méthodologie pour conduire un projet permet à tous les acteurs du projet de mener conjointement une action organisée selon les règles clairement exprimées.

Cette méthode est d'autant plus importante que les acteurs du projet sont amenés à changer en partie au cours du projet.

Méthodologies

La maîtrise du temps alloué à chaque tâche est primordiale et l'analyse des risques est indispensable.

En effet au lancement du projet il existe beaucoup d'incertitudes dans la mesure où les caractéristiques ne sont pas encore formalisées.

Cela représente autant de risques pour le projet qu'il faut essayer d'identifier afin de les anticiper.

De cette manière des moyens doivent être prévus pour prévenir l'apparition de ces risques mais également pour les corriger au cas échéant.

Méthodologies

Les méthodologies de management de projet aident à accomplir **chaque étape du projet**:

- de la **planification**
- à la **mise en œuvre**,

dans un souci d'efficacité et rentabilité.

- Choisir une méthodologie pour conduire un projet permet à tous les acteurs de travailler efficacement ensemble, en suivant des règles clairement définies.

Découpage du Projet: Phasage

Le Découpage du Projet en Phases: Phasage

Le Découpage en phases

Une méthode employée afin de conduire un projet à son terme en respectant les impératifs de qualité coût et délai est le découpage du projet en phases ou **phasage**.

Chaque phase est accompagnée d'une fin d'étape avec la validation de la phase écoulée avant de passer à la phase suivante.

Intérêt du découpage

La structuration du projet en phases contribue très sensiblement à améliorer les processus d'estimation de planification et de suivi en réduisant les risques de dérives en terme budgétaire et de calendrier.

Le Découpage du Projet en Phases: Phasage

Pour qu'il soit géré dans un contexte de qualité, un projet doit suivre différentes phases aux termes desquelles des **points de contrôles** doivent être définis.

Chaque étape fait l'objet d'un livrable et d'une validation à partir d'un document spécifique.

Cela permet de maîtriser la conformité des livrables à la définition des besoins ainsi que de s'assurer de l'adéquation des objectifs de coûts et de délais.

Cette étape de validation est une des tâches de la gestion de projet et permet de **déceler les non conformités** au **plus tôt** et de s'adapter aux nouvelles contraintes dues aux aléas non prévus initialement.

Définition de la Gestion de Projet (GdP)

Qu’est ce que la Gestion de Projet?

La **Gestion de Projet** est la discipline consistant à:

- organiser,
- planifier,
- exécuter,
- suivre et
- clôturer

un projet pour atteindre des objectifs spécifiques dans des conditions définies.

Cela implique de:

- mobiliser efficacement les ressources (humaines, financières, matérielles) et
- gérer les contraintes de temps, de budget, de qualité et de risque.

Définition de la gestion de projet

La gestion de projet est un ensemble:

- de méthodes,
- de pratiques,
- de compétences et
- d'outils

permettant de:

- planifier,
- d'organiser,
- diriger et
- contrôler

les ressources (humaines, financières, matérielles et temporelles) afin d'atteindre des objectifs spécifiques dans des conditions définies.

Définition de la Gestion de Projet

Elle se caractérise par :

- **Un objectif clair** :

Réaliser un produit, un service ou un résultat unique.

- **Des contraintes définies** :

Respect des délais, du budget, et des spécifications de qualité.

- **Une approche structurée** :

Utilisation de phases (initiation, planification, exécution, suivi et clôture).

Objectifs de la Gestion de Projet

Objectif de la Gestion de Projet

L’objectif principal de la gestion de projet est de

- réaliser un projet avec succès
- en respectant les contraintes de **temps**, de **budget** et de **qualité**, tout en répondant aux besoins des parties prenantes

En d’autres termes,

Assurer le succès des projets en équilibrant les contraintes et en apportant une valeur ajoutée :

- à l'organisation ou
- au client.

Conclusion

L’objectif ultime de la gestion de projet:

- est d’assurer la réussite globale du projet
- en combinant efficacité et
- satisfaction des parties prenantes.

Conclusion sur la GdP

Conclusion sur la GdP

La **gestion de projet** est une discipline essentielle pour assurer la réussite des initiatives complexes dans des environnements toujours plus dynamiques et compétitifs.

Elle permet de:

- structurer,
- planifier et
- coordonner

les efforts nécessaires pour atteindre des objectifs spécifiques tout en respectant les contraintes de temps, de budget et de qualité.

Conclusion sur la GdP

- **Un outil stratégique :**

La gestion de projet est un levier pour innover, optimiser les ressources et atteindre les objectifs organisationnels.

- **Une approche méthodique :**

Grâce à des méthodologies adaptées, elle offre des cadres fiables pour gérer efficacement les projets, quel que soit leur domaine.

- **Un facteur de succès :**

Elle minimise les risques, améliore la communication entre les parties prenantes et garantit des livrables conformes aux attentes.

Conclusion sur la GdP

En maîtrisant les principes et les outils de la gestion de projet, les professionnels peuvent transformer des idées en réalisations concrètes, tout en assurant une **création de valeur durable** pour les organisations et les parties prenantes.

Qu’est ce qu’un Projet Informatique?

Un projet informatique est une initiative temporaire visant à:

- concevoir,
- développer,
- déployer ou intégrer

des solutions technologiques répondant à des besoins spécifiques.

Il repose sur une organisation structurée et suit un cycle de vie défini.

3- Le Cycle de vie d’un projet

Définition

Le cycle de vie d'un projet est un cadre essentiel pour comprendre les différentes phases par lesquelles passe un projet, de sa conception à sa clôture.

Cette partie les étapes clés du cycle de vie d'un projet, en mettant l'accent sur les objectifs, les activités et les livrables associés à chaque phase.

Comprendre ce cycle permet de mieux planifier, exécuter et contrôler les projets, tout en maximisant les chances de succès.

Les Phases du Cycle de Vie d'un Projet

Définition du cycle de vie d’un Projet

- Le **cycle de vie d'un projet** représente les différentes étapes par lesquelles un projet passe, de son début à sa clôture.

- Il décrit l'évolution du projet depuis son concept initial jusqu'à sa finalisation, en passant par des phases d'exécution et de contrôle.

- Ce processus permet de structurer les efforts, de gérer les ressources et de s'assurer que les objectifs sont atteints.

Le Cycle de Vie d'un Projet

- Le cycle de vie d'un projet est **la série de phases séquentielles** que celui-ci traverse depuis son **lancement** jusqu'à sa **clôture** (depuis son démarrage jusqu'à sa terminaison)

- Enchaînement dans le temps des **étapes** et des **validations** entre l'émergence du besoin et la livraison du produit

Les étapes principales le cycle de vie d'un projet

1°- Initiation :

2°- Planification

3°-Exécution :

4°- Suivi et Contrôle

5°-Clôture :

Les Phases du Cycle de Vie d'un Projet

Le cycle de vie d'un projet est généralement divisé en cinq phases principales :

Initialisation

- **Objectif** :

  Définir le projet et obtenir l'approbation pour son lancement.

- **Activités** :

  Identification des besoins, analyse de faisabilité, définition des objectifs, identification des parties prenantes, et rédaction du document de cadrage (charte de projet).

- **Livrables** :

  Charte de projet, étude de faisabilité, et identification des parties prenantes.

Les étapes principales le cycle de vie d'un projet

Initiation :

- **Définition des objectifs** :

Cette étape consiste à déterminer les besoins et les exigences du projet. Le projet est formellement lancé après une étude de faisabilité qui vérifie si les objectifs peuvent être atteints dans les limites des ressources disponibles.

- **Désignation des parties prenantes** :

Identifier les individus ou organisations impliqués dans le projet, ainsi que leurs rôles.

- **Charte du projet :**

Un document clé qui formalise l'existence du projet et donne l'autorité au chef de projet.

Suiv

La Charte de Projet

La charte justifie la raison d'être du projet : elle permet d'en décrire les attendus et l'impact que l'on vise.

Elle décrit les livrables et le budget

- Ce sont les ressources sans lesquelles le projet ne pourra pas exister
- Elle soutient la prise de décision et permet à toutes les parties concernées de voir clairement leur rôle, c'est également un outil de communication
- Elle officialise l'existence du projet et donne au chef de projet le pouvoir d'engager des ressources. C'est un contrat
- Elle anticipe également son déroulement et ses principales échéances, mais dans les grandes lignes, sans entrer dans le détail.
- <u>Qui rédige la charte de projet ?</u>

La charte de projet

- La **charte de projet** est généralement rédigée par le **chef de projet** en collaboration avec le **commanditaire** ou le **sponsor** du projet.
- Le commanditaire est souvent une personne ou une entité de haut niveau (direction, client, ou organisme financeur) qui approuve et finance le projet.

Rôles dans la rédaction de la charte de projet :

- **Le commanditaire (sponsor)** :
  - Détermine la vision globale du projet, ses objectifs stratégiques, et fournit les grandes lignes de ce qui est attendu.
  - Il approuve la charte et engage les ressources nécessaires.

- **Le chef de projet** :
  - Rédige la charte en se basant sur les informations fournies par le commanditaire.
  - Clarifie les objectifs, les parties prenantes, le périmètre, les délais, les budgets, et les risques potentiels.
  - S'assure que la charte fournit un cadre clair pour la planification et la réalisation du projet.

Contenu typique de la charte de projet :

- Objectifs du projet.
- Périmètre du projet.
- Parties prenantes et leurs rôles.
- Budget et ressources initiales.
- Risques majeurs.
- Critères de succès.

La **charte de projet** est élaborée par le **chef de projet**, sous la direction et avec l'approbation du **commanditaire** ou **sponsor**, afin de lancer officiellement le projet.

Les Phases du Cycle de Vie d'un Projet

Planification

- **Objectif** :

Élaborer un plan détaillé pour guider l'exécution et le contrôle du projet.

- **Activités** :

Définition des tâches, estimation des ressources, élaboration du calendrier, planification des risques, et établissement du budget.

- **Livrables** :

Plan de projet, structure de découpage du travail (WBS), calendrier, budget, et plan de gestion des risques.

Les étapes principales le cycle de vie d’un projet

Planification :

- **Élaboration du plan de projet** :

Il s'agit de détailler les étapes nécessaires pour atteindre les objectifs, en incluant les délais, le budget, les ressources, et les risques.

- **Définition des tâches et des jalons** :

Identifier les tâches spécifiques à réaliser et les moments critiques où des livrables majeurs doivent être produits.

- **Gestion des risques** :

Évaluer les risques potentiels et élaborer des stratégies pour les atténuer.

Les Phases du Cycle de Vie d'un Projet

Exécution

- **Objectif** :

Mettre en œuvre le plan de projet pour produire les livrables.

- **Activités** :

Coordination des ressources, gestion des tâches, communication avec les parties prenantes, et suivi des progrès.

- **Livrables** :

Produits ou services intermédiaires, rapports d'avancement, et documentation technique.

Exécution

- **Objectif** :

-Mettre en œuvre les activités définies dans la planification.

- **Actions principales** :

-Coordination des équipes,

-allocation des ressources,

-suivi des tâches,

-gestion des communications.

- **Livrables** :

Livraisons partielles ou complètes du projet.

Les étapes principales le cycle de vie d’un projet

Exécution :

- **Mise en œuvre du plan** :

C'est la phase où le travail réel est effectué. Les ressources sont mobilisées, les tâches sont réalisées, et les livrables sont produits.

- **Gestion de l'équipe et des communications** :

Assurer une coordination efficace des membres de l'équipe et une communication fluide avec toutes les parties prenantes.

Les Phases du Cycle de Vie d'un Projet

Surveillance et Contrôle

- **Objectif** :

Assurer que le projet reste aligné avec les objectifs initiaux et apporter des corrections si nécessaire.

- **Activités** :

Suivi des performances, gestion des changements, contrôle de la qualité, et gestion des risques.

- **Livrables** :

Rapports de performance, plans de correction, et documentation des changements.

Clôture

Clôture :

- **Objectif** :

-Finaliser et terminer officiellement le projet.

- **Actions principales** :

-Livraison finale,

-évaluation des performances,

-clôture des contrats,

-retour d'expérience (leçons apprises).

- **Livrables** :

-Rapport de clôture,

-documentation finale,

-évaluation post-projet.

Les étapes principales le cycle de vie d'un projet

Clôture :

Processus qui consiste à finaliser toutes les activités du projet afin d'achever formellement le projet.

PMBOK 7ème Edition

- S'effectue une fois que le client a accepté le produit, c'est-à-dire l'extrant du projet.

- Pour terminer un projet, il faut concrétiser la production d'un ensemble de pièces.

Conclusion

Le cycle de vie d'un projet structure le projet en phases bien définies, facilitant ainsi la:

- gestion,
- planification, et
- communication

entre toutes les parties prenantes.

- Chaque phase est composée d’une série de tâches qui concourent à la réalisation d’un objectif de projet commun.
- Et chaque phase se caractérise par plusieurs livrables de projet.
- Ces derniers constituent des résultats intermédiaires qui concourent à la réalisation du résultat attendu par le projet.
- Le but ultime du projet est de créer de la valeur, qui fait transitionner une organisation d’un état actuel à un état futur désiré.

Importance du cycle de vie d'un projet :

Le cycle de vie d’un projet permet:

- d’encadrer le travail des équipes,
- de maintenir une vue d'ensemble sur les étapes critiques, et
- d'optimiser la gestion des ressources.

Il assure également un contrôle de qualité tout au long du processus.

Le **cycle de vie du projet** est un cadre conceptuel essentiel pour la gestion d'un projet. Il intervient à différents niveaux tout au long du projet.

Les Parties Prenantes selon le PMBOK

Parties Prenantes selon PMBOK 7ème Edition

Les **acteurs** impliqués dans le projet sont regroupés sous l'appellation générique de « **parties prenantes** ».

Stakeholders

Dans un projet, on désigne par **partie prenante** toute personne, groupe ou organisation susceptible d'affecter le projet ou d'être affecté par celui-ci de façon positive ou négative.

Les Parties Prenantes d'un Projet

Un projet peut mobiliser un nombre d'acteurs très important de tout horizon et de toute compétence.

Chaque acteur assume dans le projet une responsabilité propre,

Parmi les acteurs, il y a 2 **entités** essentielles:

- **La Maîtrise (Maître) d'ouvrage**: le client du projet

- **La Maitrise d'œuvre**: l'organe réalisateur du projet

LES ACTEURS D'UN PROJET



Maîtrise d'ouvrage

MOAD: Maîtrise d'ouvrage Délégué

DP: Directeur de Projet

- La Vigie

Autres Parties Prenantes

Commanditaire

Exploitant (Client/User)

Fournisseurs

Contributeurs

Ressources Externes

Maîtrise d'œuvre

CDP: Chef de Projet

Sous-traitants

Cotraitants

- La Vigie

La Maîtrise d'Ouvrage: MOA

Maîtrise d'Ouvrage (MOA)

🎯 **Rôle principal :**

La **Maîtrise d'Ouvrage (MOA)** représente le **client ou les utilisateurs finaux** du projet. Elle est responsable de la **définition des besoins** et du **contrôle des livrables** .

✔ **Responsabilités clés :**

- **Définition des besoins** :
  - Identifier et formaliser les besoins des utilisateurs.
- **Rédaction du cahier des charges** :
  - Décrire les exigences fonctionnelles et les objectifs du projet.
- **Validation des livrables** :
  - Valider chaque étape du projet (prototypes, tests, livrables finaux).
- **Suivi des performances** :
  - S'assurer que le projet répond aux besoins fonctionnels et aux attentes des utilisateurs.
- **Gestion du changement** :
  - Accompagner les utilisateurs dans l'adoption du nouveau système.

La Maîtrise d'Ouvrage: MOA

- Le besoin de la MOA doit donc être exprimé clairement et totalement pour qu'il soit reçu et analysé de la même manière par les **managers du projet**.

- De ce cadrage de projet vont être définies les 3 composantes structurantes du projet (temps, budget, périmètre).

La Maîtrise d'Ouvrage: MOA

- La Maîtrise d'Ouvrage MOA est l'entité (personne morale) qui sera le propriétaire du résultat du projet (l'ouvrage).

Il s'agit du client du projet, soit celui qui en attend des résultats concrets.

- La MOA maîtrise l'idée de base du projet et représente à ce titre les utilisateurs finals (utilisateurs cibles) à qui le livrable est destiné.

Elle détient la **connaissance fonctionnelle** du domaine dans lequel s'inscrit le projet.

Cette connaissance fonctionnelle recouvre l'ensemble des processus métiers concernés par le projet, et l'attente de fonctionnalités nouvelles auxquelles le projet doit aboutir.

MOA= Acteur essentiel du projet

La Maîtrise d’Ouvrage: MOA

Ainsi, la Maîtrise d'Ouvrage est responsable de l'expression fonctionnelle des besoins **mais** n'a pas forcément les compétences techniques liées à la réalisation de l'ouvrage.

Il revient à cet acteur de définir :

- les objectifs,
- le budget consacré à ce projet et
- les délais
- (MOE)

La Maîtrise d'Ouvrage: MOA

- Donneur d'ordre, agissant pour le compte du commanditaire..
- C'est le représentant du client, de l'utilisateur.
- La MOA a pour devoir de fournir à la Maîtrise d'Oeuvre le **cahier des charges fonctionnel (CDCF)** du projet.
- La MOA détient l'entière responsabilité de la définition fonctionnelle.

Toute décision relative à la définition fonctionnelle du projet est de la seule et unique responsabilité de la MOA qui doit avoir le dernier mot.

MOA: Entité porteuse du besoin

MOA: Le Cahier Des Charges Fonctionnel (CDCF)

- Le CDCF est rédigé à partir de l'expression du besoin
- Le cahier des charges est le recueil des **exigences fonctionnelles** et **non-fonctionnelles,** demandées par la **Maîtrise d'Ouvrage.**
- Il exprime la demande en termes de besoins à satisfaire et de résultats ou services attendus du projet

MOA: L'Accompagnement au Changement

- C'est à la MOA que revient la lourde charge d'accompagner le changement auprès des utilisateurs du projet.

- Cette étape est cruciale car de la bonne réalisation de cet accompagnement dépend la réussite globale du projet.

La Maîtrise d'Ouvrage: MOA

- Entité responsable du «**QUOI**» donc de l'analyse fonctionnelle du besoin.

- Pour ce faire, rédige un document définissant fonctionnellement le besoin indépendamment de toute solution technique: le Cahier des Charges Fonctionnel (**CDCF**).


Attention :

Un cahier des charges est une description du besoin (le quoi) et non pas de la solution (le comment).

- Ainsi, lors du montage du cahier des charges, concentrez-vous sur ce qu'il faut faire plutôt que comment il faut le faire !

Le CDCF = Le CDC (cahier des charges)= Le CDCP(cahier des charges projet)

Responsabilités de la Maîtrise d'Ouvrage(MOA)



La Maîtrise d'Œuvre : MOE

Maîtrise d'Œuvre (MOE)

🎯 **Rôle principal :**

La **Maîtrise d'Œuvre (MOE)** est **responsable de la réalisation technique** du projet. Elle s'assure que la solution développée répond aux spécifications fonctionnelles définies par la MOA.

✅ **Responsabilités clés :**

- **Technique de conception** :
  - Proposer une solution technique adaptée aux besoins exprimés par la MOA.
- **Développement** :
  - Réaliser ou combiner le développement du système d'information (logiciel, application, infrastructure).
- **Techniques de tests et de validation** :
  - Effectuer les tests unitaires, d'intégration et de performance.
- **Gestion des infrastructures** :
  - Installer et configurer les serveurs, bases de données et autres composants techniques.
- **Technique d'appui** :
  - Assurer le support technique pendant et après le projet.

Maîtrise d'Œuvre (MOE)

Compétences attendues :

- Maîtrise des technologies SI (langages, frameworks, infrastructures)
- Gestion des tests et qualité logicielle
- Techniques de résolution des problèmes
- Capacité à travailler en équipe avec la MOA et les utilisateurs

La Maîtrise d'Oeuvre: MOE

La Maîtrise d'Oeuvre est l'entité retenue par la MOA pour réaliser l'ouvrage soit la mise en œuvre d'un projet dans les **conditions** de **délai,** de **qualité** et de **coût** fixées par cette dernière conformément à un contrat.

La MOE est donc responsable des choix techniques inhérents à la réalisation de l'ouvrage conformément aux exigences de la MOA.

Elle doit ainsi dans le cadre de sa mission, désigner une **personne physique** chargée du bon déroulement du projet , il s'agit du **chef de projet.**

La Maîtrise d'Oeuvre: MOE

- Il s'agit du fournisseur du projet, soit celui qui réalise l'ouvrage même.

- Il revient à cet acteur de concevoir et de proposer des solutions, d'effectuer des tests avant la livraison et de respecter les coûts et les délais fixés.

- Il assure la responsabilité juridique du respect de l'objectif (technique, coûts et délai).

La Maîtrise d'Oeuvre: MOE

La **maîtrise d'oeuvre** est garante de la bonne réalisation technique des solutions, elle fournit le produit.

La MOE est garante de la qualité technique de la solution proposée, du respect des coûts et des délais.

La MOE doit prendre en compte les exigences initiales de la Maîtrise d'ouvrage, mais elle n'est par contre pas habilitée à ajouter de nouvelles fonctionnalités au cours du projet même si cela lui semble opportun.

La MOE a pour principale responsabilité de concevoir et de réaliser (ou faire réaliser) les livrables attendus par la MOA.

La Maîtrise d'Oeuvre: MOE

La MOE a une responsabilité de taille:

elle s'engage à ce que la solution réalisée soit conforme au cahier des charges et aux spécifications fonctionnelles signées par la MOA.

MOE: Rôles & Responsabilités


- Compréhension du besoin
- Le devoir de conseil
- L'adaptation aux métiers
- Les choix technologiques
- La mise en œuvre technique
- La qualité et la conformité de l'outil
- La pérennité de l'outil et la continuité de service
- Etre en mesure de réaliser à elle seule au moins 60% des travaux du projet.

La Maîtrise d'Oeuvre: MOE

Entité qui prend connaissance du besoin exprimé et qui tâche d'y répondre techniquement.
Responsable du «**COMMENT**»

Pour ce faire, elle rédige un document appelé Cahier des Charges Technique(**CDCT**) à partir du CDCF

Responsabilités de la Maîtrise d'oeuvre



MOA & MOE

La Maîtrise d'Ouvrage: MOA

- Expression du besoin
- Cahier des charges fonctionnel (CDCF)

La Maîtrise d'Oeuvre: MOE

- Cahier des charges détaillé
- Cahier des charges technique (CDCT)

Le Chef de Projet

Le Chef De Projet (CDP)

Personne chargée de mener à bien un projet, et de veiller à son bon déroulement.

Véritable Chef d'orchestre, il est chargé d'animer l'équipe projet, et est garant de l'avancement normal des actions entreprises.

A ce titre, il doit **planifier**, **coordonner**, **veiller** à la qualité des livrables.

Gestionnaire de projet.

Un chef de projet doit avoir de larges connaissances et compétences.

Le Chef De Projet (CDP)

Personne désignée par l'organisation réalisatrice pour:

- diriger l'équipe projet chargée d'atteindre les objectifs du projet et
- répondre aux attentes des parties prenantes.

Le CDP joue un rôle essentiel dans l'exercice du leadership sur une équipe projet afin d'atteindre les objectifs du projet. Son rôle est perceptible tout au long du projet.

Personne chargée de la planification de l'exécution d'un projet et de la direction d'une équipe de projet.

Le Chef De Projet (CDP): Leader

- Le leader a des compétences personnelles qui lui confèrent une différence et qui lui permettent d'être écouté et suivi par un groupe de personnes.

- Le défi de chaque chef de projet est d’instaurer une relation constructive et pérenne avec les parties prenantes de projet.

- Le chef de projet est seulement sûr d’une chose : c’est de sa responsabilité. Il sera jugé sur la réussite ou l’échec du projet.

Le Chef De Projet (CDP)

- Le CDP n'est pas censé accomplir tous les rôles du projet.

- En revanche, il doit posséder des connaissances en management de projet ainsi qu'une compréhension, une expérience et des connaissances techniques.

Le CDP assure à l'équipe projet une :

- **direction**
- **planification** et
- **coordination**

par le biais de communications.

Rôles et responsabilités du Chef de Projet

Le **chef de projet** joue un rôle central dans la réalisation d'un projet.

Il est responsable de la:

- planification,
- coordination,
- supervision et
- livraison du projet,

tout en s'assurant que celui-ci respecte les délais, les coûts et les exigences de qualité.

Les rôles et responsabilités d'un chef de projet couvrent un large éventail de compétences techniques, humaines et organisationnelles.

Rôles et responsabilités du Chef de Projet

Planification du Projet

Le chef de projet est chargé d'élaborer une stratégie claire pour le déroulement du projet.

Cela inclut :

- **Définition des objectifs** : Clarifier les buts du projet et s'assurer qu'ils sont alignés avec les attentes des parties prenantes.
- **Élaboration du plan de projet** : Créer un calendrier détaillé, incluant les principales phases du projet, les jalons, les livrables et les délais.
- **Estimation des ressources** : Identifier les ressources humaines, financières et matérielles nécessaires pour accomplir le projet.

Rôles et responsabilités du Chef de Projet

Organisation et Répartition des Tâches

Le chef de projet est responsable de :

- **Répartir les tâches** : Assigner des responsabilités spécifiques à chaque membre de l'équipe en fonction de leurs compétences et de leur expertise.
- **Créer une structure de projet** : Définir les rôles et établir un organigramme pour assurer que chaque membre de l'équipe connaît son rôle et ses responsabilités.
- **Gestion des ressources** : S'assurer que les ressources sont utilisées de manière optimale, et anticiper les besoins additionnels si nécessaire.

Rôles et responsabilités du Chef de Projet

Gestion des Délais et des Budgets

Le respect des délais et des budgets est nécessaire pour le succès d'un projet.

Le chef de projet doit :

- **Suivre les progrès** : Surveiller l'avancement des tâches en fonction du calendrier et ajuster les priorités si nécessaire.
- **Gérer les écarts** : Identifier les retards ou les dépassements budgétaires, et prendre des mesures correctives pour les atténuer.
- **Gestion financière** : Contrôler les coûts et s'assurer que le projet reste dans les limites du budget alloué.

Rôles et responsabilités du Chef de Projet

Communication avec les Parties Prenantes

Un chef de projet est souvent l'interface principale entre l'équipe de projet et les parties prenantes (clients, dirigeants, fournisseurs).

Ses responsabilités incluent :

- **Rendre compte de l'avancement** : Fournir des rapports réguliers sur l'état du projet, les risques, les problèmes et les solutions envisagées.
- **Gérer les attentes** : S'assurer que les attentes des parties prenantes sont réalistes et alignées avec les capacités de l'équipe et les contraintes du projet.
- **Coordination des réunions** : Organiser des réunions de suivi, des ateliers, et des points d'avancement pour assurer une communication fluide.

Rôles et responsabilités du Chef de Projet

Gestion des Risques

La gestion des risques est une compétence clé du chef de projet.

Il doit :

- **Identifier les risques** : Anticiper les obstacles potentiels (techniques, humains, financiers) qui pourraient affecter le projet.
- **Élaborer des plans de contingence** : Mettre en place des solutions de secours en cas de problème.
- **Surveiller et atténuer les risques** : Suivre l'évolution des risques identifiés et ajuster les plans pour en minimiser l'impact.

Rôles et responsabilités du Chef de Projet

Motivation et Leadership d'Équipe

Le chef de projet doit également jouer un rôle de leader pour maintenir l'engagement et la motivation de son équipe :

- **Motiver l'équipe** : Encourager et inspirer les membres de l'équipe à travailler de manière efficace et à rester concentrés sur les objectifs.
- **Résolution de conflits** : Gérer les conflits ou les tensions au sein de l'équipe pour maintenir un climat de travail positif.
- **Formation et développement** : Identifier les besoins en formation et en développement des compétences des membres de l'équipe, et veiller à leur évolution professionnelle.

Rôles et responsabilités du Chef de Projet

Contrôle Qualité

Le chef de projet doit s'assurer que les livrables répondent aux critères de qualité définis au départ :

- **Surveillance de la qualité** :

Contrôler régulièrement les travaux pour garantir que les standards de qualité sont respectés.

- **Validation des livrables** :

Vérifier que chaque livrable correspond aux attentes des parties prenantes avant sa validation ou livraison finale.

Rôles et responsabilités du Chef de Projet

Clôture du Projet

La fin du projet est une étape clé que le chef de projet doit bien gérer :

- **Évaluation finale** : S'assurer que tous les objectifs ont été atteints et que les livrables sont conformes aux attentes des parties prenantes.

- **Clôture administrative** : Finaliser les rapports, archiver la documentation, et libérer les ressources du projet.

- **Retour d'expérience** : Organiser une réunion de bilan pour tirer des enseignements du projet, analyser ce qui a fonctionné ou non, et proposer des améliorations pour les projets futurs.

Rôles et responsabilités du Chef de Projet

Clôture

Processus qui consiste à finaliser toutes les activités du projet afin d'achever formellement le projet.

PMBOK 7ème Edition

- S'effectue une fois que le client a accepté le produit, c'est-à-dire l'extrant du projet.

- Pour terminer un projet, il faut concrétiser la production d'un ensemble de pièces.

Rôles et responsabilités du Chef de Projet


Le CDP présente les:

- échéances à venir,
- tâches à réaliser et
- délais associés.

Il doit être autonome et tendu vers la réalisation de l'objectif.

Le Chef de projet doit être considéré comme seul responsable du bon aboutissement de projet.

Rôles & Responsabilités du CDP



La Structuration

CDP: La Structuration d'un projet

La structuration d'un projet consiste à:

- Comprendre
- Expliciter et
- Formaliser


les différents livrables à produire dans le cadre du projet,

puis à:

- établir la liste des tâches

qui seront **nécessaires pour aboutir à ces productions**.

La Structuration du projet



La Planification

CDP: La Planification de Projet

Avant de se lancer dans la réalisation de l'ouvrage, il est nécessaire de **prendre le temps** de **découper** le projet en **tâches**, afin de **planifier** l'**exécution** de ces **tâches** et de **définir** les **ressources** à mobiliser.

La Planification de Projet

En tant qu'Activité, la Planification consiste à **déterminer** et à **organiser** les tâches du projet, **à estimer** leurs charges et **à déterminer** les ressources nécessaires à leur réalisation.

Le but est de produire un planning détaillé sur lequel on peut lire **quelle tâche doit commencer quand**, **combien de temps elle doit durer** et **qui s'en charge?**

C'est la deuxième phase du cycle de vie d'un projet qui vient juste après le démarrage du projet et avant d'entamer la réalisation.

La Planification d'un projet

La Planification est l'activité qui consiste à:

- Ordonnancer les tâches à réaliser, qui ont été formalisées lors de la structuration du projet.

- Estimer les charges associées

- Déterminer les profils nécessaires à leur réalisation.

La planification d'un projet consiste à prévoir l'ordonnancement des opérations sur le plan des délais et de l'utilisation des ressources.

La Planification de Projet

Au-delà de la production d'un planning détaillé, l'objectif de la phase de planification est de définir comment le projet va se dérouler: du démarrage des travaux à la livraison.

- C'est-à-dire comment le projet sera exécuté, surveillé et contrôlé puis clôturé.
- Cette phase est déterminante pour la réussite du projet. Elle peut durer quelques semaines ou quelques mois en fonction de la complexité du projet.
- Plusieurs volets de la GdP y sont étudiés afin d'apporter des réponses aux questions de type:

La Planification d'un projet: Les Etapes Principales

1ère Etape: Créer le WBS du projet: Découper le projet en activités ou tâches réalisables.

2ème- Etape: Définir les Ressources
Définir les rôles pour chaque tâche en utilisant la matrice RACI


3ème- Etape Estimer la durée des tâches (cette estimation doit être réaliste)

4ème- Etape: Ordonnancer les tâches chronologiquement en utilisant le graphe PERT

5ème- Etape: Définir le chemin critique

6ème Etape: Créer le planning de Gantt
Dans le but de suivre l'avancement du projet

La Planification d'un projet




Les Préoccupations du Chef de Projet

Les 5 préoccupations du bon Chef de projet:

- - Le Chef de projet doit avoir en permanence dans son champ de vision les trois "bornes" qui constituent l'objectif du projet : le résultat technique, le délai, le budget.

- - Pour se donner le maximum de chances d'atteindre son objectif, il doit veiller en permanence à la motivation des troupes et à une bonne circulation et gestion de l'information

L'étoile Polaire du Chef de Projet



Conclusion

Le chef de projet est le pivot de tout projet, garantissant à la fois:

- la planification,
- la gestion des ressources,
- la communication avec les parties prenantes, et
- le contrôle des risques.

Il doit équilibrer les aspects techniques et humains pour mener son équipe vers la réussite, tout en gérant efficacement les contraintes de budget, de temps, et de qualité.

Les Autres Parties Prenantes du Projet

Le Maître d’Ouvrage Délégué: MOAD

Le Maître d'Ouvrage Délégué: MOAD

Lorsque la MOA ne possède pas l'expérience métier nécessaire au pilotage du projet, elle peut faire appel à un MOAD (dont la gestion de projet est le métier).

Le MOAD est une personne soit:

- seule,
- à la tête d'une équipe si l'entité est importante.

Il assiste la MOA en lui fournissant les éléments nécessaires aux prises de décisions.

Sa fonction est de veiller à la qualité du SI de l'entité tant pour la conception que pour la façon dont il est utilisé.

Le Maître d'Ouvrage Délégué: Responsabilités

Interface entre MOA et MOE.

Aide la MOA à définir clairement ses besoins et vérifie auprès de la MOE si l'objectif est techniquement réalisable.

- Vérifie la bonne exécution de la recette
- Vérifie au cours des premières semaines d'utilisation l'adéquation aux besoins du produit livré.
- Peut représenter la MOA au comité de pilotage voire au comité directeur.
- Peut jouer le rôle de directeur de projet
- Ne peut se substituer à la MOA

Le Commanditaire

Le Commanditaire

Personne(s) ou groupe(s) qui finance(nt) le projet en:

- capitaux ou

- nature.

Il peut être impliqué dans des problèmes majeurs dont la résolution dépasse l'autorité du chef de projet (changement de contenu, risques élevés).

Acteurs de la MOE

- Les **consultants experts**,
- les **fournisseurs**,
- les **sous-traitants**

forment l'ensemble des ressources externes qui seront mobilisées sur le projet, à l'initiative de la **MOE**.

La Sous Traitance

Pour la réalisation de **certaines tâches** du projet, lorsqu'elle ne possède pas en interne les **ressources nécessaires**, la MOE peut **faire appel** à une ou plusieurs entreprises externes.

Chaque sous-traitant **réalise** un sous-ensemble du projet directement avec la MOE mais n'a aucune responsabilité directe avec la MOA.

Tout contrat ou accord en vue d'effectuer des travaux se fera à l'appui d'un contrat principal.

La Sous Traitance

- Les dispositions de sous-traitance sont influencées par le contrat principal.
- Toute modification de dispositions au sein d'une sous-traitance devra être approuvée à partir du contrat principal .
- Respect des exigences de conformité du contrat principal

- **L'Entreprise réalisatrice** est responsable des prestations sous traitées.

- Obligation de résultat et Respect des délais

- Au plus 40% du travail du projet peuvent leur être confiés

La Vigie

La Vigie

Le Directeur de projet ou le CDP est par nature responsable de la réussite du projet, c'est-à-dire de l'atteinte des objectifs dans le planning et le budget annoncés.

De ce fait, il leur est difficile d'être à la fois "dehors" et "dedans", d'avoir la distance nécessaire à une vision totalement objective de l'avancement du projet dans son ensemble.

Pour accompagner le directeur de projet ou le chef de projet dans la réussite de son projet, une nouvelle fonction a été progressivement développée d'abord au Canada : la "vigie du projet".

La Vigie: Rôles & Responsabilités

- Valider l'ensemble des outils de suivi et de reporting du projet
- Valider la gouvernance du projet sur proposition du directeur de projet ou du chef de projet et en assurer une Co animation avec le Directeur de projet ou le Chef de projet
- S'assurer de la cohérence des points de vue des acteurs, sponsors et utilisateurs

- Régulièrement vérifier la bonne cohésion de l'équipe projet
- Valide le plan de communication autour du projet

- Accompagner le Directeur de projet ou le Chef de projet dans une relation non hiérarchique pour l'aider à identifier les points critiques, trouver les solutions et mener les actions nécessaires

Les Utilisateurs Finals

Les Utilisateurs Finals

En se base sur l'iceberg de l'ignorance

« 100% des problèmes sont connus par les utilisateurs. »

Les utilisateurs font l'échec ou la réussite d'un projet (informatique ou autre) quel qu'il soit.

Leur avis est important même s'il est difficile à apprécier et à canaliser.

Le Directeur de Projet

Le Directeur de Projet

Le **directeur de projet** joue un rôle clé dans la gestion des projets, notamment dans les environnements complexes ou impliquant plusieurs projets simultanés.

Le Directeur de Projet

Le directeur de projet est responsable de la:

- supervision et
- coordination stratégique

de plusieurs projets ou d'un programme, (projet de grande envergure)

en veillant à leur alignement avec les objectifs stratégiques de l'organisation.

Contrairement au chef de projet, qui se concentre sur la gestion opérationnelle d'un projet spécifique, le directeur de projet adopte une vision globale et transversale.

Le Directeur de Projet

Dans le cas de projets importants, la maîtrise d'ouvrage peut nommer une Direction de projet, c'est-à-dire une équipe projet sous la responsabilité du responsable de projet chargée de l'aider dans la gestion du projet, ainsi que dans les décisions stratégiques, politiques et de définition des objectifs.

Le directeur de projet est le représentant unique de la maîtrise d'ouvrage vis-à-vis du maître d'œuvre qui doit être un spécialiste du domaine.

Le directeur de projet est un responsable de haut niveau.

Le Directeur de Projet

Le directeur de projet reçoit son mandat du maître d'ouvrage et les rôles

du directeur de projet et de maître d'ouvrage délégué sont parfois confondus.

Le directeur de projet est investi d'une mission à durée déterminée

(le temps du projet) et

sa fonction ne figure pas dans l'organigramme de l'entreprise ou de l'organisation.

Conclusion

Le directeur de projet joue un rôle central dans la réussite des projets d'une organisation.

Grâce à sa vision, ses compétences en gestion des ressources, sa capacité à coordonner les équipes et à anticiper les risques, il garantit l'alignement des projets sur les objectifs globaux de l'entreprise.

Sa contribution est essentielle pour mener à bien des projets complexes tout en respectant les délais, les budgets et les exigences de qualité.

II- La Planification et la Gestion des ressources

La Planification et la Gestion des ressources

La **planification** et la **gestion des ressources** sont des étapes incontournables dans la gestion de projet.

Elles permettent:

- d'organiser,
- d’allouer, et
- de gérer efficacement

les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs du projet dans les délais et le budget impartis.

La Planification

- La **planification** consiste à définir précisément les étapes et les actions à entreprendre pour mener à bien un projet.

- Elle vise à organiser les activités du projet en fonction des objectifs et des contraintes.

Les Objectifs de la planification :

- **Définir les objectifs** clairs et mesurables.
- **Établir les étapes (ou phases)** du projet, avec des livrables concrets.
- **Déterminer le calendrier** : définir des délais réalistes pour chaque tâche.
- **Identifier les besoins en ressources** (humaines, matérielles, financières).
- **Anticiper les risques** et prévoir des solutions de contournement.

Les Outils de planification :

- **Diagramme de Gantt** :

permet de visualiser la chronologie des tâches et leur interdépendance.

- **Méthode PERT** (Program Evaluation Review Technique) :

utilisée pour estimer la durée des tâches et optimiser les délais.

- **WBS (Work Breakdown Structure)** :

un découpage du projet en tâches et sous-tâches hiérarchisées

Le Diagramme PERT

Le Diagramme PERT

- La méthode PERT consiste à organiser un ensemble de tâches sous forme de réseau.
- Grâce à leur dépendance et à leur chronologie, ces tâches contribuent à la réussite du projet.
- Pour planifier un projet, on doit lister toutes les tâches nécessaires à sa réalisation, les ordonner et établir leur dépendance (par exemple, la tâche B doit être terminée pour que la tâche C puisse commencer).

La méthode du chemin critique permet de déterminer la durée totale du projet.

Les tâches sont dites critiques car elles sont indispensables à la réussite du projet.

La méthode du chemin critique (en anglais, Critical Path Method ou CPM).

Structure du réseau de PERT

Le réseau de PERT est constitué de **nœuds** et de **flèches** :

- **Etapes ou Nœuds** :

Chaque nœud représente un événement ou un jalon du projet, comme le début ou la fin d'une tâche.

- **Flèches** :

Les flèches relient les nœuds et représentent les tâches elles-mêmes, indiquant l'ordre dans lequel elles doivent être exécutées.

Avantages du réseau de PERT

- **Identification du chemin critique** :

Aide à identifier les tâches essentielles pour respecter les délais, ce qui permet une allocation efficace des ressources.

- **Planification visuelle** :

Offre une représentation graphique qui facilite la compréhension des relations entre les tâches

Inconvénients du réseau de PERT

- **Complexité** :

Pour les projets très complexes, la construction du réseau peut devenir difficile et encombrée.

- **Estimation des durées** :

La qualité du réseau dépend de la précision des estimations des durées des tâches, ce qui peut parfois être difficile à obtenir.

- **Moins adapté aux projets répétitifs** :

Le PERT est moins utile pour les projets simples ou répétitifs où les durées des tâches sont connues avec précision.

Comment créer un réseau de PERT

a. Identification des tâches

- Dressez la liste de toutes les tâches nécessaires pour compléter le projet.

b. Détermination des dépendances

- Identifiez les relations entre les tâches pour déterminer lesquelles doivent être réalisées avant d'autres.

c. Estimation des durées

- Pour chaque tâche, estimez les durées optimiste, pessimiste et la plus probable.

d. Construction du réseau

- Dessinez le réseau en utilisant des nœuds pour représenter les événements et des flèches pour représenter les tâches, en respectant l'ordre des dépendances.

Comment créer un réseau de PERT

e. Calcul du chemin critique

- Identifiez le chemin critique en calculant les durées des tâches et en déterminant celles qui ne peuvent pas être retardées sans retarder l'ensemble du projet.

Conclusion

Le réseau de PERT est un outil essentiel pour la gestion de projet, offrant une manière structurée et visuelle de planifier et de contrôler les tâches d'un projet complexe.

En identifiant le chemin critique et en prenant en compte l'incertitude des durées, les gestionnaires de projet peuvent mieux anticiper les retards potentiels et optimiser l'utilisation des ressources.

Bien qu'il présente certains inconvénients, son utilisation reste pertinente dans de nombreux contextes de gestion de projet.

Le Diagramme de Gantt

Le Diagramme de Gantt

Le **diagramme de Gantt** est un outil de gestion de projet visuel qui permet de planifier et de suivre l'avancement des tâches au sein d'un projet.

Il offre une représentation graphique du calendrier du projet, illustrant les tâches, leur durée, et leur séquençage.

Ce diagramme a été développé par Henry Gantt dans les années 1910 et est devenu l'un des outils les plus utilisés dans la gestion de projet.

Structure d’un diagramme de Gantt

Un diagramme de Gantt typique se compose de deux axes :

- **Axe horizontal** :

Représente le temps. Il peut être divisé en jours, semaines, mois ou années, selon la durée du projet.

- **Axe vertical** :

Liste les tâches ou activités du projet. Chaque ligne correspond à une tâche spécifique.

Éléments clés d’un diagramme de Gantt

a. Tâches

- Chaque tâche est représentée par une barre horizontale dont la longueur indique la durée de la tâche. Les tâches peuvent également être subdivisées en sous-tâches pour une plus grande clarté.

b. Durée

- La durée est la période pendant laquelle une tâche doit être réalisée. Elle est représentée par la longueur de la barre.

c. Dates de début et de fin

- Chaque tâche a une date de début et une date de fin, indiquant quand la tâche doit commencer et quand elle est censée être terminée.

Éléments clés d’un diagramme de Gantt

d. Dépendances

- Les dépendances montrent les relations entre les tâches. Par exemple, une tâche peut ne pas commencer tant qu'une autre n'est pas terminée. Ces relations sont souvent indiquées par des flèches reliant les barres de tâches.

e. Avancement

- Il est courant d'inclure une indication de l'avancement d'une tâche, généralement représentée par une coloration ou un remplissage partiel de la barre.

Inconvénients du diagramme de Gantt

- **Complexité pour les grands projets** :

Pour les projets complexes avec de nombreuses tâches et sous-tâches, le diagramme de Gantt peut devenir encombré et difficile à lire.

- **Rigidité** :

Une fois établi, il peut être difficile d'apporter des modifications au diagramme si des changements interviennent dans le projet.

- **Manque de détails** :

Bien qu'il montre les durées des tâches, il ne donne pas de détails sur les ressources nécessaires ou les coûts associés.

Comment créer un diagramme de Gantt

- **a. Identification des tâches**

Dressez la liste de toutes les tâches nécessaires pour compléter le projet, y compris les sous-tâches.

- **b. Évaluation de la durée des tâches**

Estimez la durée de chaque tâche, en prenant en compte les ressources nécessaires et les dépendances.

- **c. Détermination des dépendances**

Identifiez les tâches qui dépendent d'autres tâches. Cela aidera à définir l'ordre dans lequel les tâches doivent être réalisées.

- **d. Création du diagramme**

Utilisez un logiciel de gestion de projet (comme Microsoft Project, ou un tableur (comme Excel) pour créer le diagramme.

Inscrivez les tâches sur l'axe vertical et le temps sur l'axe horizontal, puis dessinez les barres correspondant à chaque tâche.

- **e. Mise à jour régulière**

Mettez à jour le diagramme régulièrement pour refléter l'avancement du projet et ajuster les dates si nécessaire

Le Diagramme de GANTT

Henry Laurence Gantt est connu pour son célèbre diagramme.

Plus qu'un calendrier de réalisation d'un projet, il permet une visualisation d'ensemble, dans le temps, et un suivi d'avancement.

- **De gauche à droite : le temps**.
- **De haut en bas : les tâches, les work packages**.

- Le Gantt permet de visualiser : Les lots de travail : représentés par des barres
- Le diagramme de Gantt permet de :

- Définir un planning réaliste
- Suivre son avancement et détecter les retards et leurs conséquences sur le projet
- Communiquer avec le client et les parties prenantes

Le Diagramme de GANTT

Ce diagramme à barres horizontales conçu par Henry Gantt au début du XXe siècle a été utilisé pour visualiser les calendriers de projet par **les chefs de projet du monde entier.**

Il comprend toutes les:

- tâches,
- étapes
- échéances d'un projet,
- dates de début et de fin, et

illustre les dépendances des tâches.

Le Diagramme de GANTT

Pour résumer

- Le diagramme de Gantt est un excellent outil de gestion de projet et vous permet de planifier et de suivre efficacement les différentes étapes de votre projet.
- Toutefois, cet outil de gestion nécessite une grande préparation.
- Il faudra définir toutes les tâches du projet, les attribuer, évaluer leur durée et les budgétiser, mais une fois ce travail réalisé, vous aurez une parfaite vision de votre projet et pourrez prendre les décisions adaptées à chaque situation.
- N'oubliez pas : **pour être efficace, le diagramme de Gantt doit être mis à jour quotidiennement**.

Conclusion

Le diagramme de Gantt est un outil fondamental pour la gestion de projet, offrant une visualisation claire des tâches, des durées et des dépendances. Il facilite la planification et le suivi des projets, permettant aux équipes de rester organisées et concentrées sur leurs objectifs.

Cependant, il est important d'être conscient de ses limites, en particulier pour les projets complexes, et d'utiliser des méthodes complémentaires lorsque nécessaire.

En intégrant un diagramme de Gantt dans le processus de gestion de projet, les équipes peuvent améliorer leur efficacité et leur collaboration.

Le Work Breakdown Structure: WBS

Le WBS ou Work Breakdown Structure est l'organigramme des tâches (OT)
(organigramme technique de projet OTP) à accomplir.
OTP est une façon d'organiser et de lister toutes les tâches du projet.
Il permet de créer un vocabulaire commun entre tous les acteurs et évite ainsi les confusions et les malentendus.

On parle également de SDP: Structure de Découpage du Projet.

Découper le projet en activités ou tâches réalisables.

Pour le PMI®, il se définit comme "la décomposition hiérarchique du travail
que l'équipe de projet doit exécuter pour atteindre les objectifs et produire les livrables".

Il s'agit d'un organigramme composé de plusieurs niveaux qui hiérarchise des tâches.

Utilisation du WBS

Le WBS aide les chefs de projet à :

- Identifier toutes les tâches nécessaires pour réaliser le projet.
- Estimer le temps et les ressources nécessaires pour chaque tâche.
- Faciliter la communication entre les membres de l'équipe.
- Assurer le suivi et le contrôle du projet.
- En adaptant cette structure à vos propres projets, vous pouvez mieux gérer les délais, les budgets et les ressources

La Gestion des Ressources :

La **gestion des ressources** consiste à:

- identifier,
- allouer, et
- Optimiser

l'utilisation des ressources nécessaires pour la réalisation du projet.

Cela inclut les **ressources humaines**, **matérielles**, **financières**, et **technologiques**.

Les Types de ressources :

- **Ressources humaines** : Les membres de l'équipe de projet, comprenant des experts, des développeurs, des chefs de projet, etc.
- **Ressources matérielles** : Équipements, infrastructures, et outils physiques (ordinateurs, logiciels, bureaux, etc.).
- **Ressources financières** : Le budget nécessaire pour financer les différentes étapes du projet (salaires, achats d'équipements, sous-traitance).
- **Ressources temporelles** : Le temps alloué à chaque tâche et phase du projet.

Les Étapes de la gestion des ressources :

- **Identification des ressources nécessaires** :

Déterminer ce qui est requis en termes de personnel, d'équipement, et de budget pour chaque tâche.

- **Allouer les ressources** :

Assigner les bonnes ressources aux bonnes tâches pour éviter les surcharges ou les sous-utilisations.

- **Suivi de l'utilisation des ressources** :

Mesurer et ajuster l'utilisation des ressources pour rester dans les délais et le budget prévus.

- **Optimisation** : Répartir les ressources efficacement pour éviter les goulets d'étranglement et maximiser la productivité.

Les Outils de gestion des ressources :

- **Logiciels de gestion de projet** : Microsoft Project

- **Feuilles de route et tableaux de bord** :

Permettent de suivre les progrès et les ressources en temps réel.

- **Matrice RACI** :

Outil pour clarifier les rôles et responsabilités (qui est responsable, qui doit être consulté, qui est informé).

Feuilles de route et tableaux de bord

- La feuille de route est un outil stratégique, conçu pour aligner les tableaux de bord offre une vue détaillée et actualisée des performances du projet, permettant ainsi une gestion quotidienne plus efficace.

- En les combinant, les chefs de projet peuvent assurer à la fois une planification solide et un suivi rigoureux du projet.

Le Tableau de bord

Un **tableau de bord** est un outil de suivi et de gestion qui fournit des **indicateurs en temps réel** sur la progression d'un projet. Il permet de mesurer les performances par rapport aux objets

Caractéristiques :

- **Indicateurs clés de performance (KPI)** : Le tableau de bord affiche des KPI pour mesurer l'avancement du projet (c
- **Visualisation des données** : Utiliser des graphiques, des jauges et des diagrammes pour rendre les informations faciles à comprendre.
- **Mise à jour régulière** : Les données du tableau de bord sont mises à jour régulièrement, offrant une vue en temps réel ou presque en temps réel sur l'état du projet.

Le Tableau de bord

Utilisation :

- **Suivi de l'avancement** :

Le tableau de bord aide le chef de projet à suivre l'avancement du projet

- **Prise de décision rapide** :

Grâce à une vue claire des performances, il permet de prendre des décisions rapidement en cas de déviation.

- **Alerte sur les risques** :

Les indicateurs d'alerte (par exemple, des tâches en retard ou des coûts dépassés) permettent d'identifier les problèmes potentiels avant qu'ils ne deviennent critiques.

La Matrice RACI

- La **matrice de responsabilité**, également connue sous le nom de **matrice RACI** (Responsable, Autorisé, Consulté, Informé), est un outil de gestion de projet qui aide à clarifier les rôles et les responsabilités des membres d'une équipe tout au long d'un projet.

- **Matrice RACI** :

Outil pour clarifier les rôles et responsabilités (qui est responsable, qui doit être consulté, qui est informé).

- Elle est particulièrement utile pour éviter les ambiguïtés et s'assurer que toutes les parties prenantes comprennent qui est responsable de quoi.

La Matrice RACI- Les 4 Responsabilités

Matrice **RACI** - Les 4 responsabilités

R = Réalisateur	A = Approbateur	C = Consultant	I = Informé
Qui ? *Personne qui réalise la tâche et est responsable de son achèvement*	**Qui ?** *Personne qui approuve l'achèvement d'une tâche*	**Qui ?** *Personne qui conseille, intervient avant une décision*	**Qui ?** *Personne qui doit être informé après une décision ou une action*
Mission *Réaliser à bien la tâche qui lui a été attribuée*	**Mission** *Veiller à la bonne réalisation d'une tâche et à sa validation finale*	**Mission** *Contribuer à l'efficience d'une tâche via ses conseils et opinions*	**Mission** *Être tenu à jour de la bonne avancée du projet*
Particularité *Une tâche peut être répartie sur plusieurs responsables*	**Particularité** *Une autorité unique par tâche*	**Particularité** *Plusieurs personnes peuvent être consultées (souvent des profils experts)*	**Particularité** *La personne informée n'intervient pas activement dans la réalistion de la tâche*

Avantages de la matrice de responsabilité

- **Clarté des rôles** :

La matrice aide à définir clairement qui est responsable de chaque tâche, ce qui réduit les malentendus au sein de l'équipe.

- **Amélioration de la communication** :

En identifiant qui doit être consulté ou informé, la matrice facilite la communication entre les membres de l'équipe et les parties prenantes.

- **Suivi de la responsabilité** :

La matrice permet de suivre l'avancement des tâches et d'identifier rapidement les problèmes ou les retards.

Inconvénients de la matrice de responsabilité

- **Rigidité** :

La matrice peut devenir trop rigide pour des projets complexes où les rôles et les responsabilités évoluent fréquemment.

- **Complexité** :

Pour les projets avec de nombreuses tâches et parties prenantes, la matrice peut devenir encombrée et difficile à lire.

- **Surutilisation** :

Il est possible de trop se concentrer sur les rôles et les responsabilités, au détriment de l'exécution efficace des tâches.

Comment créer une matrice de responsabilité?

a. Liste des tâches ou des livrables

- Dressez une liste de toutes les tâches ou livrables du projet. Cela peut inclure les phases de planification, d'exécution, de contrôle et de clôture.

b. Identification des rôles

- Identifiez tous les rôles ou membres de l'équipe impliqués dans le projet. Cela peut inclure les chefs de projet, les membres de l'équipe, les parties prenantes externes, etc.

c. Remplissage de la matrice

- Pour chaque tâche, attribuez les lettres R, A, C, et I en fonction des responsabilités de chaque rôle. Assurez-vous que chaque tâche a un responsable unique et un autorisé unique.

d. Révision et validation

- Faites valider la matrice par l'équipe et les parties prenantes pour vous assurer qu'il y a un consensus sur les rôles et les responsabilités.

e. Mise à jour régulière

- Mettez à jour la matrice au fur et à mesure que le projet avance ou que des changements surviennent dans les rôles ou les tâches.

Conclusion

La matrice de responsabilités est un outil précieux pour clarifier les rôles et les responsabilités au sein d'une équipe de projet.

En s'assurant que chaque membre sait ce qu'on attend de lui, la matrice contribue à:

- améliorer la communication,
- réduire les conflits et
- faciliter la réussite du projet.

Bien que la matrice puisse présenter certaines limitations, sa mise en œuvre efficace peut conduire à une meilleure gestion des projets et à des résultats optimaux.

Les Enjeux de la Planification et de la Gestion des Ressources

- **Optimisation des coûts** :

Bien planifier et gérer les ressources permet de respecter le budget.

- **Respect des délais** :

Une bonne gestion des ressources évite les retards en garantissant que tout est disponible au bon moment.

- **Maximisation de l'efficacité** :

Utiliser les ressources de manière optimale réduit les gaspillages et augmente la productivité.

- **Gestion des imprévus** :

Planifier permet d'anticiper les risques et de réallouer rapidement les ressources en cas de problème.

Conclusion

La **planification** et la **gestion des ressources** sont des processus interconnectés qui garantissent le bon déroulement d'un projet.

- La planification détermine les objectifs et les étapes, tandis que
- la gestion des ressources veille à ce que les moyens nécessaires (humains, financiers, matériels) soient alloués et utilisés de manière efficace pour atteindre ces objectifs dans les délais et le budget impartis.

III- Le Travail Collaboratif et la Communication

Le travail collaboratif et la communication

Le **travail collaboratif** et la **communication** sont deux piliers essentiels en gestion de projet.

Leur efficacité influence directement la:

- réussite du projet,
- performance de l'équipe, et
- satisfaction des parties prenantes

Le Travail Collaboratif en GdP

Travail collaboratif en gestion de projet

Le travail collaboratif implique une coopération active entre les membres de l'équipe pour atteindre les objectifs du projet.

Travail collaboratif en gestion de projet

a. Cohésion de l'équipe

- **Objectif :** Favoriser un environnement où chaque membre de l'équipe se sent engagé et valorisé, travaillant vers un but commun.
- **Impact :** Une équipe soudée est plus productive, réagit mieux aux imprévus et montre plus de créativité dans la résolution de problèmes.
- **Moyens :** Promouvoir la confiance, encourager le dialogue ouvert, et organiser des activités de team-building.

b. Répartition des rôles et responsabilités

- **Objectif :** Clarifier les responsabilités de chacun pour éviter les doublons ou les tâches non couvertes.
- **Impact :** Une bonne répartition des rôles permet d'optimiser les forces individuelles et assure que chaque membre sait ce qu'on attend de lui.
- **Moyens :** Utiliser des outils comme la matrice RACI (Responsable, Autorisé, Consulté, Informé) pour définir et clarifier les rôles dans le projet.

Travail collaboratif en gestion de projet

c. Utilisation des outils collaboratifs

- **Objectif :** Faciliter la collaboration en ligne et en temps réel, particulièrement pour les équipes dispersées géographiquement.
- **Impact :** Les outils collaboratifs comme **Microsoft Teams** ou **Slack** permettent de centraliser les informations, d'organiser les tâches, et d'améliorer la transparence au sein de l'équipe.
- **Moyens :** Choisir des outils adaptés aux besoins du projet et former les membres de l'équipe à leur utilisation.

d. Gestion des conflits

- **Objectif :** Identifier et résoudre rapidement les conflits qui surviennent au sein de l'équipe.
- **Impact :** Une gestion proactive des conflits améliore la coopération et évite la désunion au sein du groupe, ce qui est essentiel pour maintenir une dynamique positive.
- **Moyens :** Créer un environnement de communication ouverte où les conflits peuvent être abordés directement, encourager l'écoute active, et utiliser des techniques de médiation si nécessaire.

Team Bulding

Le **team building** (ou "construction d'équipe" en français) désigne l'ensemble des:

- activités,
- exercices et
- événements organisés

dans le but de renforcer la cohésion et l'esprit d'équipe au sein d'un groupe de collaborateurs.

Son objectif principal est d'améliorer la collaboration, la communication et la dynamique d'équipe pour accroître l'efficacité collective et le bien-être des employés.

Le team building contribue à améliorer la performance globale de l'équipe, à diminuer les tensions internes et à créer un environnement de travail plus positif.

La Communication en GdP

La Communication en gestion de projet

La **communication efficace** est nécessaire pour assurer la bonne coordination entre tous les acteurs d'un projet. Elle touche à plusieurs aspects :

La Communication en gestion de projet

a. Plan de communication

- **Objectif :** Structurer les échanges d'informations au sein du projet, en s'assurant que chaque partie prenante reçoit les informations nécessaires en temps voulu.
- **Impact :** Un plan de communication bien conçu garantit que les bonnes informations circulent aux bons moments, réduisant les risques de malentendus et d'erreurs.
- **Moyens :** Définir un plan de communication dès la phase de planification, en précisant les fréquences de rapports, les canaux de communication, et les formats à utiliser (réunions, emails, documents partagés, etc.).

b. Transparence et clarté

- **Objectif :** Fournir des informations claires et précises aux membres de l'équipe et aux parties prenantes.
- **Impact :** La transparence améliore la confiance entre les équipes et les parties prenantes. Une communication floue ou tardive peut entraîner des erreurs de gestion, des retards, voire des échecs dans le projet.
- **Moyens :** Utiliser des tableaux de bord de projet, des rapports d'avancement, et des outils de suivi de tâches en ligne.

La Communication en gestion de projet

c. Gestion des parties prenantes

- **Objectif :** Impliquer toutes les parties prenantes (internes et externes) dans le projet de manière proactive et pertinente.
- **Impact :** Une bonne communication avec les parties prenantes permet de gérer leurs attentes, d'éviter les mauvaises surprises et de s'assurer de leur soutien continu.
- **Moyens :** Identifier les parties prenantes dès le début du projet et établir des canaux de communication personnalisés en fonction de leur rôle et de leur importance dans le projet.

d. Réunions efficaces

- **Objectif :** Organiser des réunions productives, bien structurées, avec des objectifs clairs et des comptes rendus précis.
- **Impact :** Des réunions bien gérées évitent les pertes de temps et permettent de clarifier les avancées, les obstacles et les priorités à venir.
- **Moyens :** Créer des ordres du jour avant chaque réunion, fixer des durées maximales, et assurer un suivi des décisions prises.

La Communication en gestion de projet

e. Utilisation des technologies de communication

- **Objectif :**

Faciliter les échanges, notamment dans des équipes distantes ou en télétravail.

- **Impact :**

Les outils de visioconférence, de messagerie instantanée et de gestion de documents en ligne facilitent le partage d'information, la prise de décision rapide et la collaboration en temps réel.

- **Moyens :**

Intégrer des plateformes telles que Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ou Slack, et définir des règles claires sur l'utilisation de ces plateformes.

Conclusion

- La **communication interne** vise à assurer une bonne collaboration, un suivi efficace et une motivation de l'équipe projet.

Elle utilise des outils collaboratifs et des canaux de messagerie instantanée pour garder tout le monde sur la même longueur d'onde.

- La **communication externe** est orientée vers la gestion des attentes des parties prenantes externes (clients, sponsors, direction).

Elle permet de fournir des mises à jour régulières, de prendre des décisions conjointes, et de maintenir un climat de confiance et de transparence tout au long du projet.

- En maîtrisant ces deux aspects, la gestion de projet devient plus fluide et a de meilleures chances de succès.
- La synergie entre une bonne communication et un travail collaboratif efficace est la clé du succès dans la gestion de projet.

IV-La Qualité dans les projets

La Qualité dans les projets

- **1. Définition**

La qualité dans les projets fait référence à l'ensemble des caractéristiques et critères qui garantissent que les livrables répondent aux exigences spécifiées et aux attentes des parties prenantes.

La Qualité dans les projets

2. Importance

- **Satisfaction des parties prenantes** : Une bonne qualité augmente la satisfaction des clients.
- **Réduction des coûts** : Évite les dépenses liées aux défauts et aux non-conformités.
- **Respect des délais** : Aide à prévenir les retards causés par des problèmes de qualité.
- **Conformité aux normes** : Permet de répondre aux exigences réglementaires.
- **Amélioration continue** : Favorise un environnement d'apprentissage au sein de l’équipe.

La Qualité dans les projets

3. Principes de Gestion de la Qualité

- **Orientation client** : Définir la qualité en fonction des besoins des clients.
- **Engagement de la direction** : Soutien de la direction dans la culture de la qualité.
- **Approche processus** : Intégration de la qualité dans tous les processus du projet.
- **Amélioration continue** : Évaluation et optimisation constantes des pratiques.
- **Implication du personnel** : Formation et engagement de tous les membres de l'équipe.

La Qualité dans les projets

4. Outils et Techniques

- **Plan de qualité** : Document décrivant la gestion de la qualité.
- **Contrôle qualité (CQ)** : Surveillance et évaluation des livrables.
- **Assurance qualité (AQ)** : Prévention des défauts via des processus bien définis.

La Qualité dans les projets

5. Meilleures Pratiques

- **Impliquer les parties prenantes** : Recueillir des retours tout au long du projet.
- **Former l'équipe** : Fournir une formation continue sur les normes de qualité.
- **Établir des critères clairs** : Définir des critères précis pour chaque livrable.
- **Documenter les processus** : Créer des documents et des procédures standard.
- **Effectuer des revues régulières** : Évaluer la progression par rapport aux objectifs de qualité.

Conclusion

La qualité est un élément clé du succès des projets.

En intégrant des principes solides et en utilisant des outils et techniques adaptés, les équipes peuvent minimiser les risques, améliorer la performance et garantir la satisfaction des clients.

Une culture de qualité et un engagement envers l'amélioration continue sont essentiels pour prospérer dans un environnement compétitif.

V- La Gestion des Risques

La Gestion des Risques

L'**identification des risques** est une étape importante en gestion de projet, visant à repérer les événements ou conditions susceptibles de nuire à l'atteinte des objectifs du projet.

Un **risque** est un événement incertain qui, s'il se produit, peut avoir un impact négatif (ou parfois positif) sur le projet.

Identifier ces risques à l'avance permet de mieux s'y préparer et d’élaborer des stratégies d'atténuation ou de gestion.

Étapes et techniques clés pour l'identification des risques en gestion de projet

1. Analyse du contexte du projet

- Avant d'identifier les risques, il est essentiel de bien comprendre le **contexte global du projet**.

Cela inclut :

- Les **objectifs du projet**.
- Le **calendrier** et les **délais**.
- Le **budget**.
- Les **ressources disponibles** (humaines, matérielles, financières).
- Le **périmètre du projet** et les **exigences des parties prenantes**.

Étapes et techniques clés pour l'identification des risques en gestion de projet

2. Sources potentielles de risques

- Les risques peuvent provenir de diverses sources et catégories.

Voici quelques-unes des principales catégories à examiner :

a. Ressources humaines

- **Manque de compétences ou d'expérience** dans l'équipe.
- **Turnover élevé** ou départs imprévus des membres clés de l'équipe.
- **Conflits interpersonnels** ou problème de leadership.
- **Surcharge de travail** ou mauvaise gestion du temps des membres de l'équipe.

b. Techniques et technologiques

- **Dépendance à des technologies immatures ou instables**.
- **Problèmes d'intégration** entre différents systèmes ou technologies.
- **Pannes techniques** ou défaillances d'infrastructures.
- **Non-conformité aux normes techniques** ou aux exigences de sécurité.

Étapes et techniques clés pour l'identification des risques en gestion de projet

c. Planning et délais

- **Calendrier irréaliste** ou non adapté à la complexité du projet.
- **Retards de livraison** ou dépendances vis-à-vis de sous-traitants ou partenaires externes.
- **Imprévus liés à des facteurs externes** (contexte économique, climatique, réglementaire).

d. Financiers et budgétaires

- **Sous-estimation des coûts** ou dépenses imprévues.
- **Dérive budgétaire** (dépassement du budget initial).
- **Problèmes de financement** ou réduction du budget disponible.

Étapes et techniques clés pour l'identification des risques en gestion de projet

e. Exigences et périmètre

- **Changement de périmètre** en cours de projet (scope creep).
- **Mauvaises spécifications** ou exigences mal définies dès le départ.
- **Désalignement** entre les attentes des parties prenantes et les livrables prévus.

f. Réglementaires et légaux

- **Non-conformité aux réglementations locales** ou internationales.
- **Litiges contractuels** avec des fournisseurs ou des sous-traitants.
- **Problèmes liés à la protection des données** ou à la propriété intellectuelle.

g. Risques externes

- **Contexte économique** : Fluctuations du marché, récessions, inflations qui peuvent affecter les coûts.
- **Facteurs environnementaux** : Catastrophes naturelles, conditions climatiques imprévues.
- **Risques politiques** : Changement de législation, instabilité politique, nouveaux régimes fiscaux.

La Gestion des Risques

- La gestion des risques dans un projet est un processus essentiel pour garantir la réussite et la pérennité des objectifs fixés.
- En identifiant, analysant et anticipant les risques potentiels dès les premières phases du projet, les équipes de gestion peuvent prendre des mesures préventives et correctives adaptées, minimisant ainsi les impacts négatifs.
- Une gestion efficace des risques permet non seulement de réduire les incertitudes, mais aussi d'optimiser l'allocation des ressources, d'améliorer la prise de décision et de renforcer la résilience du projet face aux imprévus.
- Elle favorise également une meilleure communication entre les parties prenantes, créant un environnement de travail plus transparent et collaboratif.

Conclusion

La maîtrise des risques ne doit pas être perçue comme une simple gestion des problèmes, mais comme une opportunité stratégique pour assurer la réussite à long terme du projet.

En intégrant la gestion des risques dans toutes les phases de développement, les entreprises s’assurent d’atteindre leurs objectifs avec un maximum de contrôle et de flexibilité face aux aléas.

VI- Leadership et Gestion d’Equipe

Leadership et Gestion d'Equipe

Le **leadership** et la **gestion d'équipe** en gestion de projet sont des compétences essentielles qui contribuent directement au succès ou à l'échec d'un projet.

Ces deux éléments permettent au chef de projet de:

- piloter efficacement son équipe,
- garantir la cohésion, et
- s'assurer

que les objectifs du projet sont atteints dans les délais et le budget impartis.

Rôles et responsabilités du Chef de Projet

Le **chef de projet** joue un rôle central dans la réalisation d'un projet.

Il est responsable de la:

- planification,
- coordination,
- supervision et
- livraison du projet,

tout en s'assurant que celui-ci respecte les délais, les coûts et les exigences de qualité.

Les rôles et responsabilités d'un chef de projet couvrent un large éventail de compétences techniques, humaines et organisationnelles.

Rôles et responsabilités du Chef de Projet

Planification du Projet

Le chef de projet est chargé d'élaborer une stratégie claire pour le déroulement du projet. Cela inclut :

- **Définition des objectifs** : Clarifier les buts du projet et s'assurer qu'ils sont alignés avec les attentes des parties prenantes.
- **Élaboration du plan de projet** : Créer un calendrier détaillé, incluant les principales phases du projet, les jalons, les livrables et les délais.
- **Estimation des ressources** : Identifier les ressources humaines, financières et matérielles nécessaires pour accomplir le projet.

Rôles et responsabilités du Chef de Projet

Organisation et Répartition des Tâches

Le chef de projet est responsable de :

- **Répartir les tâches** : Assigner des responsabilités spécifiques à chaque membre de l'équipe en fonction de leurs compétences et de leur expertise.
- **Créer une structure de projet** : Définir les rôles et établir un organigramme pour assurer que chaque membre de l'équipe connaît son rôle et ses responsabilités.
- **Gestion des ressources** : S'assurer que les ressources sont utilisées de manière optimale, et anticiper les besoins additionnels si nécessaire.

Rôles et responsabilités du Chef de Projet

Gestion des Délais et des Budgets

Le respect des délais et des budgets est nécessaire pour le succès d'un projet.

Le chef de projet doit :

- **Suivre les progrès** : Surveiller l'avancement des tâches en fonction du calendrier et ajuster les priorités si nécessaire.
- **Gérer les écarts** : Identifier les retards ou les dépassements budgétaires, et prendre des mesures correctives pour les atténuer.
- **Gestion financière** : Contrôler les coûts et s'assurer que le projet reste dans les limites du budget alloué.

Rôles et responsabilités du Chef de Projet

Communication avec les Parties Prenantes

Un chef de projet est souvent l'interface principale entre l'équipe de projet et les parties prenantes (clients, dirigeants, fournisseurs).

Ses responsabilités incluent :

- **Rendre compte de l'avancement** : Fournir des rapports réguliers sur l'état du projet, les risques, les problèmes et les solutions envisagées.
- **Gérer les attentes** : S'assurer que les attentes des parties prenantes sont réalistes et alignées avec les capacités de l'équipe et les contraintes du projet.
- **Coordination des réunions** : Organiser des réunions de suivi, des ateliers, et des points d'avancement pour assurer une communication fluide.

Rôles et responsabilités du Chef de Projet

Gestion des Risques

La gestion des risques est une compétence clé du chef de projet.

Il doit :

- **Identifier les risques** : Anticiper les obstacles potentiels (techniques, humains, financiers) qui pourraient affecter le projet.
- **Élaborer des plans de contingence** : Mettre en place des solutions de secours en cas de problème.
- **Surveiller et atténuer les risques** : Suivre l'évolution des risques identifiés et ajuster les plans pour en minimiser l'impact.

Rôles et responsabilités du Chef de Projet

Motivation et Leadership d'Équipe

Le chef de projet doit également jouer un rôle de leader pour maintenir l'engagement et la motivation de son équipe :

- **Motiver l'équipe** : Encourager et inspirer les membres de l'équipe à travailler de manière efficace et à rester concentrés sur les objectifs.
- **Résolution de conflits** : Gérer les conflits ou les tensions au sein de l'équipe pour maintenir un climat de travail positif.
- **Formation et développement** : Identifier les besoins en formation et en développement des compétences des membres de l'équipe, et veiller à leur évolution professionnelle.

Rôles et responsabilités du Chef de Projet

Contrôle Qualité

Le chef de projet doit s'assurer que les livrables répondent aux critères de qualité définis au départ :

- **Surveillance de la qualité** :

Contrôler régulièrement les travaux pour garantir que les standards de qualité sont respectés.

- **Validation des livrables** :

Vérifier que chaque livrable correspond aux attentes des parties prenantes avant sa validation ou livraison finale.

Rôles et responsabilités du Chef de Projet

Clôture du Projet

La fin du projet est une étape clé que le chef de projet doit bien gérer :

- **Évaluation finale** : S'assurer que tous les objectifs ont été atteints et que les livrables sont conformes aux attentes des parties prenantes.

- **Clôture administrative** : Finaliser les rapports, archiver la documentation, et libérer les ressources du projet.

- **Retour d'expérience** : Organiser une réunion de bilan pour tirer des enseignements du projet, analyser ce qui a fonctionné ou non, et proposer des améliorations pour les projets futurs.

Conclusion

Le chef de projet est le pivot de tout projet, garantissant à la fois la planification, la gestion des ressources, la communication avec les parties prenantes, et le contrôle des risques.

Il doit équilibrer les aspects techniques et humains pour mener son équipe vers la réussite, tout en gérant efficacement les contraintes de budget, de temps, et de qualité.

Dynamique d’équipe et gestion des conflits

La **dynamique d’équipe** et la **gestion des conflits** sont des éléments essentiels pour assurer la :

- cohésion,
- la performance et
- l’efficacité au sein d’un groupe de travail.

Comprendre et maîtriser ces aspects permet de créer un environnement de collaboration sain, où les membres de l’équipe peuvent atteindre leurs objectifs tout en maintenant des relations constructives.

La Dynamique d'Équipe

La dynamique d'équipe fait référence aux interactions, comportements et relations entre les membres d'un groupe.

Elle influe directement sur la manière dont l'équipe travaille ensemble, résout les problèmes et atteint ses objectifs.

Une dynamique d'équipe positive est cruciale pour la performance globale du groupe.

La Dynamique d'Équipe

Les Facteurs clés de la dynamique d'équipe :

- **Cohésion** : C'est la capacité des membres de l'équipe à travailler ensemble de manière harmonieuse, avec un sentiment d'appartenance et de solidarité. Une équipe soudée est plus apte à surmonter les obstacles et à coopérer efficacement.
- **Communication ouverte** : Les équipes performantes favorisent une communication transparente, où chacun se sent à l'aise de partager ses idées, donner des retours et poser des questions sans crainte de jugement.
- **Complémentarité des compétences** : Une équipe dynamique est composée de membres ayant des compétences variées et complémentaires, ce qui permet une approche plus holistique des problèmes et des tâches.
- **Confiance** : La confiance mutuelle est un pilier de la dynamique d'équipe. Elle permet de renforcer l'engagement, de faciliter la délégation de tâches, et de promouvoir un climat de travail positif.
- **Leadership** : Un bon leader sait guider son équipe tout en favorisant la participation de chacun. Il encourage la collaboration, clarifie les rôles et motive l'équipe à atteindre ses objectifs.

La Gestion des Conflits

- **Gestion des Conflits**

Les conflits sont inévitables dans toute équipe, surtout lorsque les membres ont des points de vue, des intérêts ou des méthodes de travail différents.

Cependant, les conflits ne sont pas nécessairement négatifs ; s'ils sont bien gérés, ils peuvent même être une source d'amélioration et d'innovation.

Le leadership collaboratif

Le **leadership collaboratif** est un style de leadership qui met l'accent sur:

- la coopération,
- l'implication active des membres de l'équipe et
- la prise de décision partagée.

Plutôt que de centraliser l'autorité et de diriger de manière descendante, le leader collaboratif crée un environnement où chaque membre de l'équipe est encouragé à contribuer, à exprimer ses idées et à participer au processus de décision.

Ce type de leadership repose sur la **transparence**, la **communication ouverte**, et la **co-construction des solutions**.

Le leadership collaboratif

Le **leadership collaboratif** est un style de leadership qui promeut l'engagement collectif, l'innovation et la participation active de chaque membre de l'équipe.

En créant un environnement de travail où la communication est fluide, la confiance est primordiale et les responsabilités sont partagées, le leader collaboratif favorise une culture d'autonomie et de collaboration.

Cependant, il doit également surmonter certains défis, notamment la gestion des divergences d'opinion et la nécessité de maintenir un équilibre entre collaboration et efficacité.

La **motivation** et la **cohésion des équipes**

La **motivation** et la **cohésion des équipes** sont deux piliers essentiels de la performance collective dans tout environnement de travail.

Une équipe motivée est plus engagée, productive et prête à relever des défis, tandis qu'une équipe cohésive collabore efficacement, partage des objectifs communs et surmonte les obstacles ensemble.

L'association de ces deux facteurs crée un environnement favorable à la réussite, tant sur le plan individuel que collectif.

La Motivation des équipes

1. Motivation des équipes

- La motivation est ce qui pousse les membres d'une équipe à agir, à s'investir et à donner le meilleur d'eux-mêmes.
- Elle peut être **intrinsèque** (provenant de la satisfaction personnelle et du plaisir de réaliser une tâche) ou **extrinsèque** (déclenchée par des récompenses externes, telles que des promotions, des primes ou des félicitations).

La Cohésion des équipes

2. Cohésion des équipes

- La cohésion d'équipe est le degré d'unité et de collaboration entre les membres d'un groupe.
- Elle repose sur des liens solides, une vision partagée et un sentiment de confiance mutuelle.
- Une équipe cohésive est capable de surmonter les défis ensemble, de mieux gérer les conflits, et de collaborer de manière plus efficace.

Conclusion

La **motivation** et la **cohésion d'équipe** sont des leviers indispensables pour assurer la performance et le succès à long terme d'une équipe.

Alors que la motivation pousse chaque individu à donner le meilleur de lui-même, la cohésion garantit que l'équipe travaille ensemble dans une direction commune, en surmontant les obstacles et en renforçant les relations.

Un bon leader doit être capable de créer un environnement propice à la fois à la motivation et à la cohésion, en encourageant la communication, la reconnaissance, l'autonomie et le respect mutuel.

VII- Cadres Méthodologiques de GdP

Cadres Méthodologiques de Gestion de Projet

6. **Cadres Méthodologiques de Gestion de Projet**

- Méthode classique (cascade) : Phases linéaires
- Méthodes agiles (Scrum, Kanban)
- Méthode PRINCE2
- Comparaison des méthodes : Quand utiliser quelle méthode ?
- Le Paradoxe de la gestion de projet
- IA et Gestion de Projet

Les cadres méthodologiques de gestion de projet

- Les **cadres méthodologiques de gestion de projet** fournissent des approches structurées et des pratiques éprouvées pour planifier, exécuter, surveiller et achever des projets de manière efficace.
- Ces cadres aident à assurer que les projets respectent les délais, les budgets et les objectifs, tout en permettant une gestion optimale des ressources.
- Ils s'adaptent à différents types de projets, des projets agiles et flexibles aux projets plus formels et prédéfinis.

Les principaux cadres méthodologiques en GdP

- **1. PMI/PMBOK (Project Management Body of Knowledge)**
- Le **PMBOK**, publié par le **Project Management Institute (PMI)**, est l'un des cadres les plus largement utilisés pour la gestion de projet. Il ne s'agit pas d'une méthodologie stricte, mais plutôt d'un ensemble de bonnes pratiques et de lignes directrices pour gérer efficacement les projets.

- **2. PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments)**
- **PRINCE2** est une méthodologie de gestion de projet basée sur des processus qui a été développée par le gouvernement britannique.

Elle est populaire en Europe et repose sur une approche axée sur les produits et la gestion des risques.

Les Principaux cadres méthodologiques en GdP

- **3. Méthodologie Agile**
- Le cadre **Agile** est particulièrement adapté aux projets nécessitant une grande flexibilité, notamment dans le développement logiciel. Il repose sur des cycles courts et itératifs, appelés **sprints**, et se concentre sur la collaboration avec les parties prenantes pour garantir une adaptation continue aux besoins changeants du client.
- **4. SCRUM**
- **Scrum** est l'un des cadres les plus populaires dans l'approche Agile, particulièrement dans le développement de logiciels. Il met l'accent sur des sprints courts, des rôles clairement définis et des réunions régulières pour évaluer l'avancement du projet.

Les Principaux cadres méthodologiques en GdP

- **5. Kanban**
- **Kanban** est une méthode Agile visuelle qui repose sur l'optimisation du flux de travail. Elle est souvent utilisée dans la gestion de projet pour gérer les tâches et les processus de manière fluide et continue.

- **6. Méthode Critical Path (Chemin Critique)**
- La méthode du **chemin critique** est une technique de planification de projet qui identifie les tâches les plus cruciales pour respecter les délais. Elle est utilisée pour calculer la durée minimale d'un projet en identifiant les tâches qui ne peuvent être retardées sans affecter l'ensemble du projet.

Les Principaux cadres méthodologiques en GdP

- **7. Lean Project Management**
- Le **Lean Project Management** est dérivé des principes du Lean Manufacturing et se concentre sur l'élimination des gaspillages, l'optimisation des processus et la maximisation de la valeur ajoutée.

Conclusion

- Les **cadres méthodologiques de gestion de projet** offrent des approches variées, allant des méthodes formelles et structurées comme le **PMBOK** ou **PRINCE2**, aux méthodes plus flexibles et itératives comme **Agile**, **Scrum** ou **Kanban**.
- Le choix d'un cadre dépend:

-du type de projet,

-de l'environnement organisationnel et

-des objectifs à atteindre.

Chaque cadre présente ses avantages et ses limites, mais tous visent à assurer une gestion efficace des projets, qu'ils soient simples ou complexes.

VIII- Le Paradoxe de la GdP

Le Paradoxe de la GdP

D’abord, gérer un projet, c’est prendre des décisions.???

- Comme on ne peut pas remonter le temps, la marge de manoeuvre, la capacité d’action du CDP se restreint au fur et à mesure

- **Elle est forte lorsque vous faites les premiers choix, puis elle diminue, jusqu’à être** quasiment nulle la veille de la clôture du projet : le passé est derrière vous : ce qui est fait est fait

- Parallèlement, au début vous avez peu d’informations C’est au fur et à mesure, en avançant, que vous découvrez les difficultés et leurs solutions


Le Paradoxe de la GdP

Le management du projet a, par ailleurs, pour vertu de gérer le **paradoxe entre connaissance client et capacité d'action** :

- En début de projet, l'équipe projet dispose d'une **capacité d'action importante**, mais de peu de connaissances.

- Ensuite, et tout au long du projet, la connaissance augmente et la capacité d'action diminue.
- Le graphique ci-dessous présente l'évolution d'un projet

Le Paradoxe de la GdP



- En début de projet : Marge de manœuvre plus importante
- En fin de projet, on sait ce qu'il aurait fallu faire, mais trop tard…

Le Paradoxe de la GdP

De fait, le management de projet permet d'amener un maximum de connaissance en début de projet lorsqu'on a une grande capacité d'action.

Cela revient à **bien réfléchir avant de se lancer**.

IX- L'introduction de l'intelligence artificielle (IA) dans la gestion de projet

L'introduction de l'intelligence artificielle (IA) dans la GdP

L'introduction de l'intelligence artificielle (IA) dans la gestion de projet marque un tournant important dans la manière dont les projets sont :

- planifiés,
- exécutés et
- supervisés.

L'IA apporte des outils et des capacités qui automatisent et optimisent les tâches traditionnelles, permettant ainsi aux chefs de projet de se concentrer sur les aspects stratégiques et créatifs de leur rôle.

L'introduction de l'intelligence artificielle (IA) dans la GdP

1. Automatisation des tâches répétitives

- L'un des principaux avantages de l'IA est sa capacité à automatiser des tâches chronophages et répétitives.
- Cela inclut la planification des tâches, l'affectation des ressources, le suivi des progrès et la génération de rapports. Grâce à l'IA, les logiciels de gestion de projet peuvent automatiquement ajuster les plannings en fonction des retards, recommander des ressources en fonction de la disponibilité ou des compétences, et même prévoir les risques potentiels.

L'introduction de l'intelligence artificielle (IA) dans la GdP

2. Prédiction des risques et analyse prédictive

- Les algorithmes d'IA peuvent analyser des volumes massifs de données passées et présentes pour prédire les problèmes potentiels avant qu'ils ne surviennent.
- Cela inclut des prédictions sur les:

- retards,
- dépassements de budget ou
- problèmes liés à l’allocation des ressources.

En identifiant les risques tôt, les chefs de projet peuvent prendre des mesures proactives pour les éviter ou les atténuer.

L'introduction de l'intelligence artificielle (IA) dans la GdP

3. Optimisation de l’allocation des ressources

- L'IA peut analyser les compétences, la disponibilité et les performances passées des membres de l'équipe pour optimiser leur affectation aux tâches.
- Cela permet :

-de maximiser l'efficacité des équipes,

-d'éviter les surcharges de travail et

-d’assurer une meilleure distribution des compétences nécessaires pour chaque phase du projet.

L'introduction de l'intelligence artificielle (IA) dans la GdP

4. Amélioration de la prise de décision

- Les systèmes basés sur l'IA, comme les tableaux de bord intelligents et les outils d'analyse de données, offrent aux chefs de projet une meilleure visibilité sur les données et les tendances en temps réel.
- Ils permettent de faire des analyses approfondies et d'obtenir des recommandations basées sur les données, facilitant ainsi une prise de décision plus éclairée et plus rapide.

L'introduction de l'intelligence artificielle (IA) dans la GdP

5. Gestion intelligente des risques et des changements

- Avec l'IA, les systèmes de gestion de projet peuvent détecter des anomalies dans les progrès ou les indicateurs de performance, et alerter les chefs de projet lorsque des ajustements sont nécessaires.
- De plus, ces outils peuvent simuler différents scénarios et évaluer les impacts des changements, aidant ainsi à mieux gérer les imprévus et à maintenir les projets sur la bonne voie.

L'introduction de l'intelligence artificielle (IA) dans la GdP

6. Amélioration de la collaboration et de la communication

- Les assistants virtuels ou chatbots, propulsés par l'IA, facilitent la communication entre les équipes, en aidant à résoudre rapidement les questions fréquentes, en partageant des informations et en générant des mises à jour automatiques.
- Ils peuvent également s'intégrer à des outils de gestion de projet pour rappeler aux équipes les échéances ou les tâches à accomplir.

L'introduction de l'intelligence artificielle (IA) dans la GdP

7. Personnalisation et apprentissage continu

- Les outils d'IA peuvent s'adapter aux particularités des projets et des organisations.
- En apprenant des projets précédents et en accumulant des données, l'IA peut affiner ses recommandations et ses prédictions au fil du temps, rendant la gestion des projets plus efficace et plus personnalisée.

Conclusion

L'IA transforme la gestion de projet en:

- améliorant l'efficacité opérationnelle,
- optimisant l'allocation des ressources,
- facilitant la gestion des risques et
- améliorant la prise de décision.

Cependant, elle ne remplace pas le rôle humain du chef de projet, qui reste essentiel pour les aspects créatifs, stratégiques et interpersonnels du leadership.

L'IA, dans ce contexte, est un outil puissant qui amplifie les capacités humaines, permettant une meilleure gestion et une réussite accrue des projets.

FIN DU SEMINAIRE DE GDP